

Endringsvarsel NR : 1

PROSJEKTERT NAVN : **Solhall BHG**

Varsalet gjelder: Uavhengig kontroll RIB

Faktura fra Fylkesnes AS 30.09.2018 (vedlagt) kr 10 700,00

Påslag 5 % kr 535,00

Forslag fra entreprenør:

Avklaringen har innvirkning/konsekvens på følgende :

- Fremdrift
- Pris
- Kvalitet
- Annet

Varsalet gjelder i følgende områdene (rom nr / etg / bygg) :

Det vedlegges utsnitt fra plantegning (eller annen tegning) som viser hvor avviket gjelder : Nei

Dersom priskonsekvens er klar, er overslag som følger :

tekst	antall	enhet	a - kr	sum
				11235,00
TOTALT KR			EKS MVA	11235,00

05.10.2018
Jørgen Rohde

Godkjent for utbetaling

Bergen 05.10.2018

PER OLAF MOHN BERGE

Sign. 