

Endringsvarsel NR : 4

PROSJEKTERT NAVN : **Solhall BHG**

Varselet gjelder: Fylling graving av tom brønn i tomtgrense

Eksisterende brønn på stedet. Se rad ID 83 på tiltaksliste smartsheet kr 29 040,00



Forslag fra entreprenør:

Avklaringen har innvirkning/konsekvens på følgende :

- Fremdrift
- Pris
- Kvalitet
- Annet

Varselet gjelder i følgende områdene (rom nr / etg / bygg) :

Det vedlegges utsnitt fra plantegning (eller annen tegning) som viser hvor avviket gjelder : ja

Dersom priskonsekvens er klar, er overslag som følger :

tekst	antall	enhet	a - kr	sum
			kr	29 040,00
TOTALT KR			EKS MVA	kr 29 040,00