
Fra: William Raugstad <william.raugstad@ngb.no>
Sendt: torsdag 17. januar 2019 11.36
Til: Einar Færø
Kopi: Ingrid Didriksen
Emne: 027.18 Radøy Kommune - Turveg Trinn 1: EM-04
Vedlegg: EM-04 Overvannskum og el-kabel m timeliste.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Hei Einar,

Vedlagt ligger EM-04 Overvannskum og elektrokabel for gjennomgang og godkjenning. Gi en lyd om noe skulle være uklart.

Med vennlig hilsen

William Raugstad
Prosjektleder



Mongstadvegen 1000
5954 Mongstad

Tlf. +47 56 16 76 92
Fax. +47 56 16 76 90
Mob. +47 48 04 49 14
e-mail. william.raugstad@ngb.no
web. www.grunnogbetong.no

Fra: William Raugstad
Sendt: fredag 28. desember 2018 14.12
Til: Einar Færø (einar.faero@radoy.kommune.no) <einar.faero@radoy.kommune.no>
Kopi: Ingrid Didriksen <Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no>
Emne: 027.18 Radøy Kommune - Turveg Trinn 1: EM-01, EM-02 og EM-03

Hei Einar,

Vedlagt ligger følgende endringsmeldinger for gjennomgang og godkjenning:

1. EM-01 Masseutskifting av eksisterende veitrase bak Coob Obs
2. EM-02 Mengdeøkning natursteinsmur
3. EM-03 Jordingskabel og drensledninger

EM-04 Overvannskum og EL-kabel kommer i uke 1/tidlig uke 2.

Med vennlig hilsen

William Raugstad

Prosjektleder

Nordhordland

Grunn og Betong as

Entreprenørforretning

Mongstadvegen 1000

5954 Mongstad

Tlf. +47 56 16 76 92

Fax. +47 56 16 76 90

Mob. +47 48 04 49 14

e-mail. william.raugstad@ngb.no

web. www.grunnogbetong.no