

Finnansieringsplan Nytt tak Sæbø ungdomshus

	Kostnad / Verdi	Finnansiering	Finnansiering / Verdi
Legging av tak etter Forarbeid	kr 206 000,00		
Stilas 6 uker x 3200	kr 19 200,00	Fritt leie fra Radøygruppen AS	kr 19 200,00
Planlegging - dugnad 10 timer x 200,-	kr 2 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 2 000,00
Stilas Montering - dugnad 40 timer x 200,-	kr 8 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 8 000,00
Nedplukking av Skifer - dugnad 160 timer x 200,-	kr 32 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 32 000,00
Matlaging Dugnadshelger - dugnad 5 timer x 200,-	kr 1 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 1 000,00
Riving av Lekter - dugnad 20 timer x 200,-	kr 4 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 4 000,00
Klargjøring av sutak - dugnad 10 timer x 200,-	kr 2 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 2 000,00
Bortkjøring av Skifer & boss - dugnad 15 timer x 200,-	kr 3 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 3 000,00
Stilas Demontering - dugnad 30 timer x 200,-	kr 6 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 6 000,00
Rydding - dugnad 5 timer x 200,-	kr 1 000,00	Sæbø Ungdomslag	kr 1 000,00
Presenninger	kr 1 000,00		
Mat dugnadsdager	kr 1 500,00		
Salg av Skifer			kr 10 000,00
Almennyttige midler SPV 2017		Sparebanken Vest	kr 30 000,00
Private Gaver til Takprosjekt 2017		Medlemmer Sæbø Ungdomslag	kr 10 500,00
Etterbetaling av tilskudd kulturbygg og –anlegg 2017.		Radøy Kommune	kr 8 648,00
Middler Basar 2017		Sæbø Ungdomslag	kr 29 752,00
Middler Basar 2018		Sæbø Ungdomslag	kr 29 500,00
Middler Basar 2019		Sæbø Ungdomslag	kr 30 100,00
Søknad om midler 2019			kr 60 000,00
	kr 286 700,00		kr 286 700,00