

Kommunen sin rapport
Kulturminne i kommunane – Rapportering til fylkeskommunen
Framdriftsrapport, frist 9.9.2016

FRAMDRIFTSRAPPORT	
Kommune: <i>Radøy</i>	
Prosjektperiode frå <i>2014</i> til <i>2017</i>	
Prosjektleder <i>Bente K. Hemik</i>	Telefon <i>56349012</i> E-post <i>bente.hemik@radoy.kommune.no</i>
Dato utfylt <i>25/8-16</i>	
Type kulturminneplan <i>Temaplan</i>	
Start planarbeid, dato <i>oppstartsvedtak 5. juni 2014</i>	
Planlagt vedtatt, dato (ca.) <i>desember 2017</i>	
Arbeidet med planen skjer i samarbeid med	
Kva har skjedd siste år? <i>Planarbeidet er kome godt i gang. Plangr. har jamlege møte. Fleire kap. er varte ferdig.</i>	
Avvik frå prosjektplan <i>Me ligg ca eitt år på ettestot samanlikna med planpgr. ^{framdriftsplan} vedtatt i planpgr.</i>	
Planar for vidare arbeid <i>Fulltøra planen i løpet av 2017</i>	
Er kommunen Kommunal brukar i Askeladden?	

Kommentar	Ja
Er Kulturminnesøk nytta i registreringsfasen? Kommentar	Nokre få privatpersonar brukar denne. Lite eigna!
Er andre digitale registreringsverktøy nytta? - kva for verktøy gjeld det	Nei
Har kommunen egne nettsider om arbeidet? Gje opp lenkje til desse:	www.facebook.com/kulturminneradog www.radog.kommune.no/kulturminneplan
Andre merknader:	