



Radøy kommune

Teknisk drift

Referat - Ferdigsynfaring

Prosjekt: Vassleidning Manger – Øvre Manger utskifting

Sted: Manger

Tid: 24.05.17 kl.14:00

Oppmøte:

Navn	Firma	E-post	Telefon
Einar Færø	Radøy kommune – BH	Einar.faero@radoy.kommune.no	99 09 81 53
Ingrid Didriksen	Radøy kommune	Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no	48 21 40 61
Jan Magnus Drivenes	Radøy kommune	jan.magnus.drivenes@radoy.kommune.no	41 52 09 46
William Raugstad	Grunn og Betong AS	william.raugstad@ngb.no	48 04 49 14

Gjenstående arbeid: Generell reingjering av kummane. Frist for å utføre arbeidet: 1.7.2017


Grunn og Betong AS sender bildar av kummane, FDV dokumentasjon og SOSI-fil i tråd med kontrakt.

På synfaringsdagen hadde sådde områder begynt å gro, men ved steingarden ved kyrkja var det framleis svart.


Det var opphaldsvær og tørt på bakken på synfaringsdagen.

Signaturar:

Radøy kommune


RADØY KOMMUNE
Stad og dato: Manger 26/5-17

Grunn og Betong AS


Stad og dato:
Mongstad 26/5-17