
Fra: Vidar Langenes <vidar@langenesbygg.no>
Sendt: torsdag 5. september 2019 09:18
Til: Stian Marøy
Emne: Re: Oppgradering omsutsbustader Hannesvegen - kontrakt til signering
Vedlegg: Avtaledokument - Hannesvegen oppgradering.pdf

Hei

Vedlagt følger kontrakt med signatur

Vennlig hilsen
Langenes Bygg AS

Vidar Langenes
TLF: 932 12 158

From: Stian Marøy
Sent: Wednesday, September 4, 2019 2:42 PM
To: Vidar Langenes
Subject: Oppgradering omsutsbustader Hannesvegen - kontrakt til signering

Hei

Vedlagt er kontrakt. Ser du over og sender signert utgåve attende, visst det ser greitt ut.

Mvh

Stian Marøy
Prosjektleder

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 51

E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no



Fra: Vidar Langenes [<mailto:vidar@langenesbygg.no>]
Sendt: torsdag 29. august 2019 08:55
Til: Stian Marøy
Emne: Re: Oppgradering omsorgsbustader Hannesvegen - manglande dokumentasjon

Hei

Vedlagt følger:

Oppdatert tilbudsbrief

Info om KS system (dette står sammen med info om en del andre ting og vart sendt med anbudet)

Fremdrift:

Arbeidet leveres innanfor byggetid som er oppgitt i underlaget, 5 arbeidsuker.

Oppstart 14.oktober, ferdigstillelse 15. november

Eventuelle bestillinger av opsjoner kan påvirke den totale byggetida, dette vil vi sjå for kvar ting.

Ein vil då starte med riving og klargjøring for malararbeida

Skifting av vindu og terrassedør utføres parallelt med malararbeida, det gjelder også montering av ventilasjonsanlegget.

Plating av bad utføres etter taket er malt og nytt golvbelegg er lagt ned.

Montering av innredning og utstyr utføres i siste del av prosjektet etter at maler og golvleggerarbeid er utført

Vi har problem med å komme i gang tidligere pga. ferdigstilling av anna arbeid.

Vi treng og tida fram til oppstart for å få på plass avtaler og avklare utførelsen, samt få inn varer og produkter med leveringstid. Gjør oppmerksom på følgende leveringstider vi må forholde oss til:

Kjøkken og skap i bad: 4-6 uker etter godkjent tegning

Terrasdør og vindu 2-3 uker

Ventilasjonsanlegg 2-4 uker

Vennlig hilsen

Langenes Bygg AS

Vidar Langenes

TLF: 932 12 158

From: Stian Marøy

Sent: Tuesday, August 27, 2019 9:27 AM

To: Vidar Langenes

Cc: Einar Færø

Subject: Oppgradering omsorgsbustader Hannesvegen - manglande dokumentasjon

Hei

Sender som avtalt ei lista over dokumentasjon som må sendast inn før kontraktinngåing.

Det som må sendast inn er:

- Framdriftsplan
- Ks-system
- Oppdatert tilbodsbrief då det ikkje er kryssa av for at tilbodet er i tråd med konkurransegrunnlaget

Mvh

Stian Marøy

Prosjektleder

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 51

E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no

