

Grunngjeve spørsmål til KS-møtet den: 22.04.2021

Samnanger Frp har en gang tidligere sendt et likelydende Grunngjeve spørsmål til Samnanger kommune – den: 04.06.2020. Administrasjonssjefen den gang, skulle komme tilbake med fullstendig oversikt over kostnader senere i 2020. Nå er det snart gått et år til og fremdeles er ikke den totale oversikten fremkommet for politikerne i Samnanger kommune.

I forbindelse med at Skottabakken var offisielt åpnet i mai 2020, så vil det være av almen og offentlig interesse å få vite hva hele prosjektet har kostet. Utgangspunktet for vedtaket i KS, var at det hadde en total kostnadsramme på ca. kr. 14.000.000,-

Vi ønsker nå å få belyst totalkostnaden inklusive alt helt i fra: Tegnearket til fullt ferdige bygg, slik det fremstår i dag. Renovering av eksisterende bygg skal også tas med i og med at det er en del av hele prosjektet.

Vi vil ha en spesifisert oversikt over alle: Arkitektkostnader, konsulenttenester, byggeledelse, grunnarbeid, omlegging av el. og VA, omlegging av veg, omlegging av bekk, parkeringsplasser, jordvoller, ras/flom-sikring og selve nybygget + renvert gammelt bygg – alt sammen til helt ferdigstilt prosjekt, slik det fremstår pr. i dag.

Er det andre kostnader som kommer i tillegg – som ennå kan påløpe, så vil vi også ha en oversikt over slike eventuelle fremtidige kostnader forbundet med hele prosjektet?

Vi ønsker skriftlig tilsvar på dette Grunngjeve spørsmålet.

I tillegg til overstående spørsmål fra Samnanger FrP ønsker vi å få svar på følgende:

1. *Hvordan kunne bygget bli estimert til kr. 14 millioner, nå vi ser at tomten/bygget/renovering etc. har kostet kanskje opp mot det 4 dobbelte pr. i dag?*
2. *Hva har gått galt på vegen fra vedtaket i KS til et helt ferdig prosjekt?*
3. *Er politikerne i Samnanger «ført bak lyset» i vedtaksfasen i KS, med hensyn på kostnadssprekken på noen måte?*
4. *Har det vært noe galt fra byggeledelsen sin side?*
5. *Hvem har ansvaret for «vedtaks-sprekken» – for ingen kan si at dette prosjektet er innenfor budsjett?*
6. *Har Samnanger kommune oversett kostnader og lignende i forbindelse med kontraktinngåelsen med entreprenøren?*
7. *Hva var rivningskostnadene av gamle bygg estimert til?*
8. *Hva har hele renoveringen av «gammel» bygningsmasse kostet totalt?*
9. *Hva har alt grunnarbeidet totalt kostet – før selve nybygget ble reist?*
10. *Hva har alt arbeid med ferdige uteområder kostet, inklusiv murer og parkeringsplasser og all infrastruktur rundt bygningene?*
11. *Hva er summen av hele prosjektet under ett – komplett ferdig?*
12. *Foreligger det byggeregnskap for Skottabakken pr. i dag?*
13. *Har Samnanger kommune lært av dette prosjektet, så vi ikke kommer i lignende situasjoner senere?*

Mvh, Samnanger FrP, den: 07.04.2021

Linda Haug Kollbotn, Odd Arne Haga og Karl B. Kollbotn