

Samanlikning kostnadsoverslag for fleirbrukshall 27.10.2021 og 26.11.2021

Hagabotnane	27.10.2021 Budsjett [kr]	26.11.2021 Budsjett [kr]	Differanse	Kommentarer
Bygg- og anleggskostnad	59 000 000	55 000 000	-4 000 000	Passivhus med grønt energimerke A
Utendørsanlegg	7 000 000	6 500 000	-500 000	Oppgradering av tilkomstveien fra Hagabakkane (veilys, fortau og møtelommer)
Byggherrens prosjektorganisasjon	1 500 000	1 500 000	0	Ekstern prosjektledelse + byggherrens egen org.
Prosjektreserve	5 500 000	5 500 000	0	
Sum eks usikkerhetsavsetning	73 000 000	68 500 000	-4 500 000	
Usikkerhet	7 300 000	3 425 000	-3 875 000	Rekna med 10 % usikkerheit 27.10.2021, endra til 5 % 26.11.2021
Sum eks mva	80 300 000	71 925 000	-8 375 000	
Mva	20 075 000	17 981 250	-2 093 750	
Total sum	100 375 000	89 906 250	-10 468 750	
Samnanger barneskule	27.10.2021 Budsjett [kr]	26.11.2021 Budsjett [kr]	Differanse	Kommentarer
Bygg- og anleggskostnad	63 500 000	59 000 000	-4 500 000	Passivhus med grønt energimerke A
Utendørsanlegg	2 600 000	6 500 000	3 900 000	Parkering og ny ballbinge (27.10.) + enkle trafikksikringstiltak (26.11.)
Byggherrens prosjektorganisasjon	1 500 000	1 500 000	0	Ekstern prosjektledelse + byggherrens egen org.
Prosjektreserve	5 600 000	5 500 000	-100 000	
Sum eks usikkerhetsavsetning	73 200 000	72 500 000	-700 000	
Usikkerhet	14 640 000	7 250 000	-7 390 000	Rekna med 20 % usikkerheit 27.10.2021, endra til 10 % 26.11.2021
Sum eks mva	87 840 000	79 750 000	-8 090 000	
Mva	21 960 000	19 937 500	-2 022 500	
Total sum	109 800 000	99 687 500	-10 112 500	

Samanlikning kostnadsoverslag for fleirbrukshall 27.10.2021 og 26.11.2021 - LCC (livssyklusostnader)

Hagabotnane	27.10.2021 Budsjett [kr]	26.11.2021 Budsjett [kr]	Differanse
Utskiftings- og utviklingskostnader	kr 420 000	Kostnad tatt ut *	-420 000
Forvaltningskostnader	kr 170 000	kr 127 500	-42 500
Drift- og vedlikeholdskostnader	kr 550 000	kr 550 000	0
Forsyningskostnader	kr 420 000	kr 302 000	-118 000
Renholdskostnader	kr 620 000	kr 310 000	-310 000
Total sum	kr 2 180 000	kr 1 289 500	-890 500
Samnanger barneskule			
Utskiftings- og utviklingskostnader	kr 474 000	Kostnad tatt ut *	-474 000
Forvaltningskostnader	kr 195 000	kr 141 500	-53 500
Drift- og vedlikeholdskostnader	kr 620 000	kr 620 000	0
Forsyningskostnader	kr 480 000	kr 339 000	-141 000
Renholdskostnader	kr 700 000	kr 350 000	-350 000
Total sum	kr 2 469 000	kr 1 450 500	-1 018 500

*) LCC-berekingna foreslår at det vert sett av ca. kr. 400 000 årleg til utskifting av bygningsdelar og inventar, og utvikling av bygget.

Spelemlidar m.m.

Anslag spelemlidar og KUP-midlar 26.11.2021	kr 18 000 000
---	---------------