



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FE-223
Arkivsaksnr: 18/951	Løpenr: 19/908
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	07.02.2019	006/2019
Kommunestyret	21.02.2019	005/2019

Søknad frå Kvamnet AS om økonomisk støtte til delar av ekstrakostnader fiberanlegg Rolvsvåg - Saga

21.02.2019 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

KS- 005/2019 Vedtak:

Kvamnet AS sin søknad om økonomisk støtte frå Samnanger kommune på 120 000 kroner for å dekkja delar (ca. 20%) av uføresette ekstrakostnader til fiberutbygginga i området Rolvsvåg – Saga, vert innvilga. Vedtaket vert finansiert som følgjer:

- 65.000 kroner – resterande/udisponert sum av breibandsmidlane (349.000 kroner) som vart løyvd av kommunestyret i 2017 til utbygging i området Rolvsvåg – Saga.
- 55.000 kroner av breibandsmidlane (100.000 kroner) som er avsett frå næringsfondet i 2019-budsjettet.

07.02.2019 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg til vedtaket vart samrøystes vedteke.

FORM- 006/2019 Vedtak:

Kvamnet AS sin søknad om økonomisk støtte frå Samnanger kommune på 120 000 kroner for å dekkja delar (ca. 20%) av uføresette ekstrakostnader til fiberutbygginga i området Rolvsvåg – Saga, vert innvilga. Vedtaket vert finansiert som følgjer:

- 65.000 kroner – resterande/udisponert sum av breibandsmidlane (349.000 kroner) som vart løyvd av kommunestyret i 2017 til utbygging i området Rolvsvåg – Saga.
- 55.000 kroner av breibandsmidlane (100.000 kroner) som er avsett frå næringsfondet i 2019-budsjettet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kvamnet AS sin søknad om økonomisk støtte frå Samnanger kommune på 120 000 kroner for å dekkja delar (ca. 20%) av utføresette ekstrakostnader til fiberutbygginga i området Rolvsvåg – Saga, vert innvilga. Vedtaket vert finansiert som følgjer:

- 65.000 kroner – resterande/udisponert sum av breibandsmidlane (349.000 kroner) som vart løyvd av kommunestyret i 2017 til utbygging i området Rolvsvåg – Saga.
- 55.000 kroner av breibandsmidlane (100.000 kroner) som er avsett frå næringsfondet i 2019-budsjettet.

Dokument som er vedlagt:

Søknad frå Kvamnet AS

Kva saka gjeld:

Samnanger kommune fekk i 2017 tilsegn frå Hordaland fylkeskommune om tilskot på inntil 1 millionar kroner til utbygging av breiband i området Rolvsvåg – Saga. I tillegg vedtok kommunestyret i juni 2017 (sak 026/2017) at Samnanger kommune kunne gje inntil 349.000 kroner i kommunalt tilskot til denne utbygginga, dersom det fylkeskommunale tilskotet ikkje vart tilstrekkeleg til å få realisert utbygging.

Kommunen gjennomførte i slutten av 2017 konkurranse om utbygginga. Kvamnet AS var einaste firma som gav tilbod i konkurransen, og vart vald som utbyggjar. Utbyggingskontrakt vart inngått i januar 2018. Budsjettet for utbygginga var som følgjer, jf. tilbod frå Kvamnet AS og inngått kontrakt mellom kommunen og Kvamnet AS:

Tekst	Sum ekskl. mva
Bidrag/tilskot frå Samnanger kommune	170.000
Bidrag/tilskot frå Hordaland fylkeskommune	1.000.000
Eigenfinansiering Kvamnet AS	2.000.000
Samla utbyggingskostnad	3.170.000

Utbygginga vart fullført i desember 2018. Det viser seg at utbygginga vart ein god del dyrare enn budsjettet. Byggerekneskapet viser ein utbyggingskostnad for Kvamnet AS på 4.257.893 kroner, d.v.s. nesten 1,1 millionar kroner meir enn budsjettet.

Kvamnet AS søker i brev datert 10.01.2019 om økonomisk støtte frå Samnanger kommune på 120.000 kroner for å dekkja delar av overskridinga. Det går fram av søknaden at Kvamnet AS meiner at om lag 600.000 kroner av overskridinga skuldast forhold som Kvamnet AS i liten grad har kunne påverka. Dette gjeld ekstraavgifter som følgje av forsinkelsar relatert til søknad om bruk av BKK-stolpar. Kvamnet AS søker om at Samnanger kommune dekkar 20% av denne ekstrakostnaden, d.v.s. 120.000 kroner av ekstrakostnaden på ca. 600.000 kroner. For nærmare informasjon vert det vist til Kvamnet AS sin søknad, som følgjer vedlagt.

Vurderingar og konsekvensar:

Samnanger kommune sitt formelle ansvar i denne saka er avgrensa til å utbetala det avtalte kommunale tilskotet på 170.000 kroner, samt å syta for utbetaling av det fylkeskommunale tilskotet på 1 millionar kroner. Ut over dette har ikkje kommunen nokon økonomiske forpliktelsar knytt til utbygginga eller drifta av fiberanlegget i området Rolvsvåg - Saga. Det er Kvamnet AS som er både utbyggjar, eigar og driftsansvarleg for fiberanlegget.

Kommunen må uansett likevel ta stilling til søknaden frå Kvamnet AS om kommunal økonomisk støtte på ytterlegare 120.000 kroner.

Ei viktig effekt av utbygginga er at det no er tilbod om breiband i det kommunale industrifeltet i Rolvsvåg. Dette er eit tilbod som er svært viktig for fleire av verksemdene i industrifeltet, og som truleg vil vera viktig for eventuelle nyetableringar i åra som kjem. Frå kommunen si side er det derfor svært viktig at Kvamnet AS var villig til å ta på seg denne utbygginga.

Som nevnt ovanfor i saksframlegget vedtok kommunestyret i 2017 at kommunen kunne gje inntil 349.000 kroner i tilskot til denne utbygginga. Delar av summen vart omdisponert av kommunestyret i 2018, men framleis er likevel ca. 66.000 kroner av summen ikkje brukt/disponert. Nedanfor følgjer oversikt som viser korleis den opprinnelege summen på 349.000 kroner er brukt/disponert/omdisponert:

Tekst	Sum ekskl. mva
Bidrag/tilskot frå Samnanger kommune til Kvamnet AS, jf. inngått kontrakt om fiberutbygging Rolvsvåg - Saga	170 000
Konsulentbistand gjennomføring av konkurranse om utbygging/kontrakt fiberutbygging Rolvsvåg - Saga	30 000
Konsulentbistand søknader om breibandstilskot 2018 og konsulentbistand for å få realisert fiberutbygging i Bjelkarvikvegen og på Ådland	32 000
Annonsering kartlegging av breiband i Samnanger	2 000
Kommunal støtte til fiberutbygging i Bjelkarvikvegen og på Ådland	50 000
Sum brukt/disponert/omdisponert pr. 30.01.2019	284 000
Restsum/udisponert pr. 30.01.2019	65 000

Restsummen på ca 65.000 kroner vil derfor kunne brukast utan å ta midlar frå næringsfondet.

I kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2019 vart det sett av 100.000 kroner til kommunalt tilskot til breibandsutbygging. Desse midlane er tenkt brukt til kommunal delfinansiering for å få realisert breibandsutbygging i område der rein kommersiell utbygging ikkje vil bli gjennomført. Desse midlane er finansiert av næringsfondet. Det vil vera mogleg å bruka av desse midlane for å gje tilskot til Kvamnet AS for fiberutbygginga i området Rolvsvåg – Saga. Pr. 30.01.2019 står det 489.551 kroner på næringsfondet.

Rådmannen tilrår at søknaden frå Kvamnet AS om økonomisk støtte på 120.000 kroner, for å dekkja delar (ca. 20%) av den uføresette ekstrakostnaden ved fiberutbygginga i området Rolvsvåg – Saga, vert innvilga. Rådmannen tilrår at den kommunale støtta vert finansiert som følgjer:

- 65.000 kroner – resterande/udisponert sum av breibandsmidlane som vart løyvd av kommunestyret i 2017 til utbygging i området Rolvsvåg – Saga
- 55.000 kroner av breibandsmidlane (100.000 kroner) som er avsett på næringsfondet i 2019-budsjettet.

Dersom rådmannen si tilråding vert følgt, vil Kvamnet AS til saman få 290.000 kroner i økonomisk støtte frå Samnanger kommune til fiberutbygginga i området Rolvsvåg – Saga:

- 170.000 kroner jf. inngått kontrakt mellom kommunen og Kvamnet AS
- 120.000 kroner i økonomisk støtte til dekking av 20% av uføresette utbyggingskostnader

Det er kommunestyret som må gjera endeleg vedtak i denne saka.

