

Risikovurdering	Prosjekt: Samnanger fleirbrukshall							Kritisk Risikoreduserende tiltak skal iverksettes. Betydelig Risikodeduserende tiltak skal vurderes. Neglisjerbar Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig og skal kun iverksettes dersom dette er kostnadseffektivt			Metode for risikovurdering Identifisere og beskrive faktorer i prosjektet som kan: - Gi økonomisk usikkerhet - Gi utfordringer med rammetillatelse - Utfordre målsetningene med prosjektet		
	Prosjektgruppe: John-Einar, Ragnhild, Meline og Ole Johnny												
Kjempestor	5	5	10	15	20	25							
Stor	4	4	8	12	16	20							
Middels	3	3	6	9	12	15							
Liten	2	2	4	6	8	10							
Ingen	1	1	2	3	4	5							
		1	2	3	4	5							
		Svært lite sannsynlig	Mindre sannsynlig	Sannsynlig	Meget sannsynlig	Svært sannsynlig							
Risikovurdering som en del av tomteanalyse for plassering av flerbrukshall													
Tomtealternativ					Risikofaktor	Risiko før tiltak			Aktuelle tiltak	Risiko etter tiltak			
	Fare, typisk konsekvens og årsak				Økonomi/HMS Rammetilltatelse Politikk Mål	Sannsynlighet x	Konsekvens =	Risiko		Sannsynlighet x	Konsekvens =	Risiko	
Erikajorda	Tilkomstveien er smal og kronglete, mer trafikk på denne kan øke sjansen for ulykke/trafikkuhell.				Økonomi/HMS Rammetilltatelse	4	5	20	Det må kartlegges økonomisk konsekvens og prosjektet må legge inn kostnad til trafikksikring				
Samnanger barneskule	Eksisterende ballbinger må rives, mulig disse ikke kan erstattes. Friminuttaktivitet for skolen vil bli begrenset.				Mål/Økonomi	4	5	20	Må vurdere tiltak for ballbinge andre plasser på tomten eller på tak av flerbrukshall				
Samnanger barneskule	Tilkomstveien er kronglete, og allerede under press pga trafikk til barneskolen. Trafikken vil øke til andre tider enn det som er trafikkmønster per i dag. I dag er det såkalt Mingletrafikk (syklende, gående og kjørende i samme vei), og det har vært en ulykke i veien (som er				Økonomi/HMS Rammetilltatelse	4	4	16	Det må kartlegges økonomisk konsekvens og prosjektet må legge inn kostnad til trafikksikring				
Samnanger barneskule	Det er for liten parkeringskapasitet, og heller ingen sone for av- påstigning. Det er en økonomisk risiko ved oppkjøp av mer areal.				Økonomi	4	4	16					
Hagabotnane	Idrettshall: Mindre tilgang for seniorer uten evne til å kjøre bil				Politikk/leve hele livet	4	4	16					
Erikajorda	Idrettshall: Mindre tilgang for seniorer uten evne til å kjøre bil				Politikk/leve hele livet	4	4	16					

Samnanger barneskule	Hallen vil forringe eksisterende uteområde	Mål/Økonomi	4	4	16				
Hagabotnane	Anleggsperioden vil generere lastebiltrafikk og det kan være fare for ulykke.	HMS	3	5	15	Anleggstrafikken må kjøre "bakveien"	1	5	5
Samnanger barneskule	Anleggsperioden kan medføre fare for barna, og gi økt risiko for ulykker	Økonomi/HMS	3	5	15	Anleggsperioden må planlegges grundig	2	5	10
Lauskar	Dyrket jord (som ikke drives i dag) vil forsvinne, dette kan skape utfordringer med rammetillatelse for prosjektet	Rammetillatelse	3	4	12	Matjorden flyttes til annet egnet areal i kommunen	2	4	8
Haukaneset	Idrettshall: Mindre tilgang for seniorer uten evne til å kjøre bil	Politikk/leve hele livet	3	4	12				
Hagabotnane	Tilkomstveien er smal og uten lys, dette vil begrense bruken av hallen og det kan være farlig å ferdes på veien.	Økonomi/HMS	4	3	12	Oppgradere veien med møtelommer og veilys. Turveien som er under planlegging vil være avbøtende tiltak.	3	3	9
Lauskar	Anleggsperioden vil kanskje kreve omlegging av trafikk i fylkesveien og medføre nattarbeid	Økonomi/HMS	4	3	12				
Hagabotnane	Idrettshall: Vanskeligere forhold for UU pga tilkomst	Politikk/leve hele livet	3	4	12				
Hagabotnane	Treningsrom: Forventer redusert bruk pga tilgjengelighet	Mål	3	4	12				
Erikajorda	Det kan være en risiko at prosjektet ikke får rammeløype pga LNF-status	Rammetillatelse	2	5	10				
Haukaneset	Det kan være en risiko at prosjektet ikke får rammeløype pga LNF-status	Rammetillatelse	2	5	10				
Samnanger barneskule	Det kan være en risiko at prosjektet ikke får rammeløype pga manglende parkering og god nok tilkomstvei	Rammetillatelse	2	5	10				
Samnanger barneskule	Idrettshall: Mindre tilgang for seniorer uten evne til å kjøre bil	Politikk/leve hele livet	3	3	9				
Erikajorda	Idrettshall: Mindre tilgang for seniorer uten evne til å kjøre bil	Politikk/leve hele livet	3	3	9				
Haukaneset	Idrettshall: Mindre tilgang for seniorer uten evne til å kjøre bil	Politikk/leve hele livet	3	3	9				
Erikajorda	Anleggsperioden vil kanskje kreve omlegging av trafikk i Bygdavegen og medføre nattarbeid	Økonomi/HMS	3	3	9				
Hagabotnane	Plassering her vil i mindre grad bidra til utvikling av Samnanger kommune	Mål	3	3	9				

Lauskar	Avkjøring må utbedres og det vil kanskje komme krav til rundkjøring i Fylkesveien. Dette utgjør en økonomisk risiko	Økonomi/HMS	4	2	8	Kartlegge den økonomiske utfordringen			
Samnanger barneskule	Plassering her vil i mindre grad bidra til utvikling av Samnanger kommune	Mål	3	2	6				
Erikajorde	Plassering her vil i mindre grad bidra til utvikling av Samnanger kommune	Mål	3	2	6				
Haukaneset	Plassering her vil i mindre grad bidra til utvikling av Samnanger kommune	Mål	3	2	6				
Samnanger barneskule	Treningsrom:Noe redusert bruk	Mål	3	2	6				
Hagabotnane	Det kan være en risiko at prosjektet ikke får rammeløyve	Rammetillatelse	1	5	5				
Lauskar	Idrettshall: Mindre tilgang for seniorer uten evne til å kjøre bil	Politikk/leve hele livet	1	4	4				
Lauskar	Idrettshall: Vanskeligere forhold for UU	Politikk/leve hele livet	1	4	4				
Haukaneset	Det kan være risiko for at prosjektet ikke for rammetillaltelse pga stort naturinngrep, og				0				