



Samnanger sokn

Kyrjekontoret, Hagabakkane 1, 5650 Tysse
Tlf. : 56 58 90 10 E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Organisasjons-nr: 976 995 147

28.3.23

Samnanger kommune
v. rådmannen
Kopi til økonomisjef

SØKNAD OM DEKKING AV UNDERSKOT PÅ INVESTERINGSREKNESKAPEN TIL SAMNANGER SOKN 2022

På investeringsrekneskapen til kyrkjestyret for 2022 er kostnadene til nytt bårehustak ikkje dekkja inn. Dette gjeld 145 326 kr. Samnanger kyrkjestyre har i vedtak 1. mars Sak 16/23, bestemt å be kommunen om ekstraløyving for å dekkja dette underskotet.

Bårehustaket vart eit meir omfattande arbeid enn me hadde tenkt. Mange heller var dårlege og hadde hol og manglar. Det var ein ukurant storleik, og me hadde venta lenge på å få produsert ein rest av heller som mangla. Då dei endeleg kom, gjekk han som skulle gjera arbeidet i langtids-sjukmelding. Til slutt nytta me oss av eit firma kommunen hadde brukt til sine bygg, for å få gjort det ferdig – til ein langt høgare pris. Det vart mange gonger så dyrt som me hadde rekna med.

Prosjektet skulle vera på under 100 000 kr. og skulle difor etter planen dekkast av driftsbudsjettet. Når me forstod at taket kom til å verta dyrare enn planlagd, utsette me fleire av dei prosjekta me hadde planlagd i 2022 for vedlikehald og innkjøp. Grunnen til at me likevel ikkje greidde dekkja utgiftene, var at me hadde pensjonsutgifter på nesten 121 000 kr høgare enn budsjettet, og straumutgifter på 43 000 meir (etter jule-straumstøtta frå staten er trekt frå). Me hadde også mindre festeinntekter, grunna omorganiseringsprosjektet på gravplassen.

Sidan prisen vart på over 100 000 kr. vart prosjektet ført over til investerings-rekneskapen. Det er ei oppgradering av bygget med ny, kraftig papp under hellene, og lekter i trykkimpregnert materiale. Men her manglar me altså inndekking av summen.

For Samnanger kyrkjestyre

Britt Haukanes
- kyrkjevevje –