

Søknad om ekstra midler til multibane

Søker herved på vegner av Lønnebakken Grendelag om NOK 15 000,- til å dekke uforutsette ekstraavgifter til asfaltering av multibane.

Høsten 2022 fikk Lønnebakken grendelag tildelt tilstrekkelig midler fra fylkeskommune til å begynne arbeid med å etablere en multibane i nærmiljøet. Sammen med Nok 100 000,- fra Sparebanken Vest og om lag NOK 20-25 000,- fra kommunen hadde grendelaget **NOK 600 000,-** til å lage et nytt aktivitetstilbud i nærområdet til byggefelt, skole og barnehager.

Med NOK 600 000,- i budsjett skulle grusbanen utvides, få nye murer og gjerder, egen belysning, asfalteres og få sportsdekke. Banen kan nyttes til bla. tennis, basket, handball, fotball, slåball, volleyball ol. Nærmest all arbeid skulle utføres på dugnad av foreldre i lokalmiljøet.

I anbudsfasen hadde vi inn bla. 5 ulike asfalterings aktører til å gi bud på å asfaltere banen. Asfalt Bergen vant anbudsrunden. Gjeldende tilbud ble lagt inn i budsjett og vart sammen med andre innhentede avgifter førende for videre arbeid.

Arbeid med å totalrenovere eksisterende bane hadde oppstart umiddelbart i september 2022. Ved hjelp av dugnad ble banen utvidet, nye murer satt opp, kabler gravd med, nye stolper med belysning på banen kom på plass i tillegg til nye gjerdestolper for å øke sikring mot naboer opp til 4 meters høyde. I tillegg ble det startet opp med å lage sykkelbane rundt multibanen.

I oktober/november var det klart for asfaltering, noen som ble starten på en stor utfordring for oss. Asfalt Bergen viste seg å være en veldig seriøs aktør og har frem til d.d. lovet og løyet til oss om oppstart av arbeid. Da budsjett er utarbeidet på grunnlag av innhentet tilbud, har vi ikke hatt mulighet til å bruke andre aktører (stor prisstiging i bransjen siden sept. 2022)

For at ikke all arbeid skal være forgjeves må vi nå gå til et annet asfalt firma for å få asfaltert banen. Har vært i dialog med ulike aktører som ønsker å hjelpe oss, og har landet på SKAN asfalt som vil gjøre jobben for oss på nesten null fortjeneste. Men det vil uansett gi oss en økt kostnad på om lag NOK 25 000,-

Se budsjett/regnskap med utgangspunkt i tilbud gitt av Asphalt Bergen i september.2022.

E28									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	ID	Aktivitet	BUDSJETT						kr 598 267,00
4	1	Diesel gravemaskin	Bankoverføring	kr 463,75					
5	2	Faktura 67322 Sand	OH Betong	kr 664,00					
6	3	kamstål	Bygg engros as	kr 501,80					
7	4	Diesel gravemaskin	Bankoverføring	kr 473,59					
8	5	Forskalingsmateriell	Obs bygg	kr 1 269,50					
9	6	Faktura 22798	Hardanger skifer	kr 3 625,00					
10	7	Faktura 143456 Forskalingsmateriell	Skåttun		kr 8 012,00				
11	8	faktura 189110	Tress			kr 43 901,25			
12	9	faktura 22825	Hardanger skifer	kr 7 125,00					
13	10	Diesel traktor	Bankoverføring	kr 408,42					
14	11	Faktura 189499-006	Tress			kr 73,75			
15	12	faktura 31891 Gjerdestolper + gjerde	Garda sikring					kr 100 146,25	
16	13	faktura 7019 32951 Betong	Fusa betong		kr 25 495,00				
17	14	Bolter til gjerdestolper	Obs bygg					kr 469,00	
18	15	Diesel traktor + ekspansjonsbolter	Bankoverføring	kr 2 149,00					
19	16	Ekspansjonsbolter	Byggmax					kr 101,70	
20	17	Faktura nr 226009 221122 Materiell	Thunestveit			kr 37 500,00			
21	18	Diesel traktor	Bankoverføring	kr 1 000,33					
22	19	faktura 22871 sand og pukk	Hardanger skifer	kr 15 250,00					
23	20	faktura 33054 Betong	Fusa betong		kr 12 062,50				
24	21	Faktura nr 227029 291222 rest materiel inkl. purregebyr	Thunestveit			kr 4 710,24			
25	22	Strekklisk til gjerdet	Bankoverføring					kr 1 890,00	
26	23	Forskalingsmateriell + stål	Eikeland		kr 3 750,00				
27	24	Sportsdekke	Tress			kr 173 070,60			
28	25	Asfaltering	Asfalt Bergen	kr 95 000,00					
29	26	Mur del 2	Fusa betong		kr 15 000,00				
30	27	Gjerdestolpe 3 stk + nettinggjerde	Garda sikring					kr 12 000,00	
31	28	Masser	Hardanger skifer	kr 13 000,00					
32	29	Masser til planering av bane+ transport av maskin	V.Kolle	kr 4 750,00					
33	30								
34	31								
35	32								
36	33								
37	34								
38	35								
39	36								
40				kr 145 680,39	kr 64 319,50	kr 217 045,60	kr 42 210,24	kr 114 606,95	
41							BALANSE		kr 14 404,32

De grønne skraverte rutene viser utgifter som er betalt, og de blanke er forventede gjenstående utgifter. Med utgangspunkt i Asphalt Bergen sitt tilbud hadde vi om lag **NOK 14 404,-** til uforutsette utgifter.

Se oppdatert budsjett/regnskap etter mottatt tilbud fra SKAN asfalt:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	ID	Aktivitet	BUDSJETT						kr 598 267,00
4	1	Diesel gravemaskin	Bankoverføring	kr 463,75					
5	2	Faktura 67322 Sand	OH Betong	kr 664,00					
6	3	kamstål	Bygg engros as	kr 501,80					
7	4	Diesel gravemaskin	Bankoverføring	kr 473,59					
8	5	Forskalingsmateriell	Obs bygg	kr 1 269,50					
9	6	Faktura 22798	Hardanger skifer	kr 3 625,00					
10	7	Faktura 143456 Forskalingsmateriell	Skåttun		kr 8 012,00				
11	8	faktura 189110	Tress			kr 43 901,25			
12	9	faktura 22825	Hardanger skifer	kr 7 125,00					
13	10	Diesel traktor	Bankoverføring	kr 408,42					
14	11	Faktura 189499-006	Tress			kr 73,75			
15	12	faktura 31891 Gjerdestolper + gjerde	Garda sikring					kr 100 146,25	
16	13	faktura 7019 32951 Betong	Fusa betong		kr 25 495,00				
17	14	Bolter til gjerdestolper	Obs bygg					kr 469,00	
18	15	Diesel traktor + ekspansjonsbolter	Bankoverføring	kr 2 149,00					
19	16	Ekspansjonsbolter	Byggmax					kr 101,70	
20	17	Faktura nr 226009 221122 Materiell	Thunestveit			kr 37 500,00			
21	18	Diesel traktor	Bankoverføring	kr 1 000,33					
22	19	faktura 22871 sand og pukk	Hardanger skifer	kr 15 250,00					
23	20	faktura 33054 Betong	Fusa betong		kr 12 062,50				
24	21	Faktura nr 227029 291222 rest materiel inkl. purregebyr	Thunestveit			kr 4 710,24			
25	22	Strekklisk til gjerdet	Bankoverføring					kr 1 890,00	
26	23	Forskalingsmateriell + stål	Eikeland		kr 3 750,00				
27	24	Sportsdekke	Tress			kr 173 070,60			
28	25	Asfaltering	Asfalt Bergen	kr 120 000,00					
29	26	Mur del 2	Fusa betong		kr 15 000,00				
30	27	Gjerdestolpe 3 stk + nettinggjerde	Garda sikring					kr 12 000,00	
31	28	Masser	Hardanger skifer	kr 13 000,00					
32	29	Masser til planering av bane+ transport av maskin	V.Kolle	kr 4 750,00					
33	30								
34	31								
35	32								
36	33								
37	34								
38	35								
39	36								
40				kr 170 680,39	kr 64 319,50	kr 217 045,60	kr 42 210,24	kr 114 606,95	
41							BALANSE		kr 10 595,68

Ekstra utgifter på 25 000,- spiser opp vår buffer samt setter oss NOK 10 000,- i minus.

For å fremdeles ha en liten buffer til uforutsette utgifter i sluttfase søker vi om **NOK 15 000,-** til å dekke ekstra utgifter med asfalt.

En av årsakene til at vi har fått tildelt midler fra både SPV og Fylkeskommune er at multibanen vil gi bla. barnehage og barneskole et utvidet tilbud. Området blir hyppig brukt av skole og barnehagebarn, og denne oppgraderingen vil gjøre området enda mer attraktivt som turmål. I så måte er dette et område som vil komme alle barn i Samnanger til gode.

Vi håper derfor at kommunen kan hjelpe oss å dekke de ekstra utgiftene som har oppstått.

Ta kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon.

Mvh

Evelyn Frøland

Mob. 95802927

Leier

Lønnebakken Grendalag