

Møtereferat

Møte: Vaksdal kommune og BN om Dale stasjon	Møte nr.: 1	Side: 1 / 1
Sted: Vaksdal rådhus	Møtedato: 05 september 17	
Referent: Helge Hatland	Saksref.: 971049	
Deltakere: Kåre Ulveseth, Svein-Ove Hesjedal, Willy-André Gjesdal (alle Vaksdal kommune); Catherine Holter, Helge Hatland (begge Bane NOR)		
Fravær: -		
Kopi til: -		
Vedlegg: Presentasjon vist på møtet		

Sak nr.	Saker til behandling	Aktivitet	Ansvar	Frist
001	Presentasjon av prosjektet «Plattformforlengelse på Vossebanen» Catherine Holter presenterte prosjektet og særlig mulige løsninger for Dale stasjon. Mellomplattform er for kort for nye tog (Flirt/NSB74). To alternativ synes mest aktuelle; jf. presentasjon.			
002	Behov for reguleringsplan Det var enighet om at utbygging krever regulering. Bane NOR må avklare hvilket alternativ som skal videreføres. Når avgjørelsen er tatt, vil Bane NOR på nytt ta kontakt med Vaksdal kommune for å få en mer formell avklaring og avtale om planprosess. Nytt møte med Vaksdal kommune bør være sammen med den konsulenten som har fått oppdrag om detaljplan og eventuelt regulering eller byggesøknad. Trinnvis utbygging Alternativene kan ses som trinn i utbygging av stasjonen. Siden alternativ 2 krever omlegging av offentlig vei må dette vises og rekkefølgekrav vil sikre gjennomføring. Krav til regulering - Vaksdal kommune ønsket at BKK-sporet blir inkludert i reguleringsplan som ny gangvei, og at denne knyttes til resten av vegsystemet. Bane NOR antok at det kan være aktuelt å føre en undergang fra BKK-sporet til hovedplattform, og BKK-sporet kan i så fall tenkes som universelt utformet rampe mot plattform. - Rundt stasjonsbygningen ønsker kommunen en bedre utforming av snuplass for buss, eventuelt ved å bruke deler av dagens grustak som byggegrunn.	Bane NOR velger løsning. Konsulent ber om oppstartsmøte	Bane NOR	-