

Tidslinje

2015

Lev Vel prosjekt
Vedtak
kommunestyre
Politisk leiding av
styringsgruppe
og deltaking i
prosjektgruppe

4 års program

Tatt inn i
Økonomiplan

2017

Handlingsprogram
Økonomiplan
Rehabilitering
Jamnetunet
vedtak
Norconsult vant
anbud
mulighetsstudie
Budsjett


2019

Handlingsprogram
Økonomiplan
Høyring og
folkemøter.

Nytt alternativ 2B
utgreidd
Sak til K 37/2019

Kommunestyret
vedtar nytt
alternativ (3) og ny
utgreiing

Sak 85/2019 og bygg
Vaksdal



2016

Kommunedelplan
helse og omsorg
vedtatt K

Ressurssenter
Vaksdal og
Helsehus Dale

Tilstandsrapport
helsebygg -
vedtakK strategi/
rehabilitering

Inngår i Budsjett
og Økonomiplan

2018

Handlingsprogram
Økonomiplan

Priser rehab
Jamnetunet

Utgreiing forprosjekt

Nybygg alternativ

Fleire alternativ
tomt/bygg

Sak til K 83/2018

Anbefalt 2A

2020

Handlingsprogram
Økonomiplan

Sak 07/2020feb
Utgreidd og
berekna
kostnadsrammes
og framdriftsplan
vedtatt alternativ

Utsett. Spørsmål
og svar til F.

Ny behandling
mai. Utsett til juni
og ny bestilling