

TEMPOPLAN POLITISKE SAKER vår 2021 – pr. 20.04.21

Planen er under revisjon - ny utgåve til kommunestyremøte i juni

Tempoplan er kort status og informasjon om planlagt behandling i politiske utval. Fast rapportering på tiltak og prosjekt i tertialrapportering.

SAK	HEIMEL	UTVAL	FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR	Status
Næringssaker				
Vaksdal Næringsselskap as - status og vegen vidare	K 97/20	VNS/K	Eigarsak. Styret og eigar skal avklare vegen vidare i 2021. Ansvar: Styret i VNS	Status ikkje kjent
Næringsareal	K 97/20	VNS	Utarbeide oversikt/prospekt over ledig næringsareal innan 01.09.21 Ansvar: VNS (på oppdrag frå styret)	Status ikkje kjent
Tenesteområde Helse- og Omsorg				
Årsturnus - Heiltidskultur	K 96/19	F/K	Prosess mellom partane lokalt om årsturnus. Mål om oppstart årsturnus 2022. Rapporterer adm.utval	i prosess
Bygg helse og omsorg	K 34/20	F/K	Planlegging, anbod lyst ut 15.mars, tilbudsfrist juni, kontrakt august.	Prosjekt pågår Ferdig 2023
Leve heile livet-reform	Reform	L/K	Prosessar i kommunane. Plankrav frå 2021.	Desember 21
Leve heile livet-reform	K 97/20	L/F/K	Utgjeie frivilligkoordinator	Til budsjett 22
LINK Bergen og omegn	F 83/20		Sak våren 21	juni
Tenesteområde Oppvekst				
Kommunedelplan Oppvekst	F 26/19	F/L/F/K	Planarbeid i tidleg fase. 2021/2022	2022
Stamnes Oppveksttun	K 08/20	L/F/K	prosjekt i avslutning, innflytting vårhalvår	Ferdigstilling vår 21
Prisordning for symjehallen	K 93/20	F/K	Evaluering av ordning , må avvente oppstart publikumsbading	2.halvår 2021

SAK	HEIMEL	UTVAL	FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR	Status
Barnevern	K 97/20	L/F/K	Sak om interkommunalt samarbeid om barneverntenester	Status juni/Sak sept. 2021
Helsestasjon for ungdom	K 97/20	L/F/K	Utgreie auka aldersgrense til 25 år,	april
Gratis barnehageplass til born av studentar	K 97/20	L/F/K	Utgreiing, drøftingssak L. mars	April
Tilpassing av opningstider i barnehage	K 97/20	L/K	Brukargransking, til budsjett	Til budsjett 2021
Plansaker				
Ny veg/bane Arna -Stanghelle	Statleg plan		Statleg plan/prosjekt. Oppfølging prosjekt	Løpande
Områdeplan Vaksdal	Vedtak K	F/K	Planarbeid parallelt med K5	Løpande, vert intensivert når ny reg.plan for K5 vert lagt ut på høyring.
Områdeplan Stanghelle	Vedtak K	F/K	Planarbeid parallelt med K5	Løpande, vert intensivert når ny reg.plan for K5 vert lagt ut på høyring.
Kommunedelplan Oppvekst	Vedtak K	F/L/F/K	Planarbeid i tidleg fase. 2021/2022	Til behandling 2022
Interkommunal plan for sjøareal	103/20	F/K	Arbeid med planprogram pågår, til behandling vår 21	Sak 27.april
Strategisk næringsplan	K 96/19	F/K	Planarbeid i tidleg fase	Sak i desember
Omregulering av Dalegarden	K 63/20		Vedtak i K-styret om igangsetting. Oppstart reg. plan arbeid	Vert starta opp i mai 2021
Hovudplan VA	VA-lov	F/K	Rullering av eldre plan. Oppfylgning av ROS. 2021/2022	Planarbeid pågår
Gravplass Dale, utviding	Vedtak K	F/K	Reguleringsplan. Begrensa anbodskonkurranse med tilbudsfrist 16. april 21. Anboda vert evaluerte og leverandør valt omgåande.	Anbod april

SAK	HEIMEL	UTVAL	FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR	Status
Revisjon kommuneplan Samfunnsdel inkl klima og miljø	K 104/20	F/K	2021/2022, anbod plankompetanse, planprogram haust 21, planarbeid i 2022.	Anbod plankompetanse utlysing mai/juni-21.
Revisjon Heilskapleg ROS og overordna beredskapsplan	K 104/20	F/K	Ekstern ressurs, prosess og framdriftsplan avklart. Samvirke interne arbeidsgrupper og eksterne aktørar.	Utarbeide ROS og plan i 2021.
Rullering trafikktryggleiksplan	K 104/20		Årleg for godkjenning trafikkssikker kommune. Fysiske tiltak: Utgreie tiltak på Dale jf. budsjettvedtak	Sak juni
Breibandplan	K 104/20		I oppstart, ferdig plan innan utgangen av 2021	oktober - desember
Rullering kulturminneplan	K 104/20		Oppstart haust 2021 - ferdig plan i 2022	Oppstart 2.halvår
Øvrige saker Tenestoområde Samfunnsutvikling				
Stamnes Oppveksttun	K 08/20	L/F/K	Prosjekt for ombygging/tilpassing, ferdig vår	Prosjekt ferdig april/mai
Bygg helse og omsorg	K 34/20	F/K	Planlegging, anbod lyst ut 15.mars, tilbudsfrist juni, kontrakt august Oppstart byggeplass aug/september.	Anbod pågår Planlagt ferdig 2023.
Ny skule Vaksdal	K 21/19	F/K	Byggeprosjekt. Riving av gamleskulen er i gong.	Planlagt ferdig 2022.
Ny brannstasjon Vaksdal	K 60/20	F/K	Ombygging. Pris er innhenta på ombygging innhenta hjå rammeavtaleleverandør.	Mål om oppstart før sommaren 21.
Vilkårsrevisjon vassdragskonsesjonar	NVE	F/K	NVE har opna revisjon av vilkår for vassdragskonsesjonar Eksingedalsvassdraget og Bergsdalsvassdraget. Synfaring, ikkje avklart	Prosess NVE
Flaumsikring Kupebekken, Dale	NVE/K	F/K	Prosjekt pågår, tiltak øvre del og ferdigstilling nedre del.	Ferdig 2021

SAK	HEIMEL	UTVAL	FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR	Status
Daletunet solskjerming		F/K	Utgreiing av moglege løysingar og kostnad pågår	Sak juni møte, til budsjett for 2022
Kollektivterminal Dale	Reg.plan	F/K	Revidert løysing for ny kollektivterminal, dialog med Vestland Fylke. Endring reguleringsplan, vedtak planutval 9.3. Reg.planarbeid varsla oppstart.	Planlagt ferdigstilling av tiltaket i 2022
Søknader om breiband	Vestland FK		Arbeider med kartlegging og søknad 2021	Søknad veke 17
Bustadtomter	K 97/20		Utarbeide oversikt over ledige bustadtomtar innan 01.09.21	Kartlegging pågår
Dalseidvegen	K 97/20	F/K	Oppstart prosess for anbod. Sak om finansiering tertial	juni
Geitabakken idrettsbygg	K 97/20	F/K	Planarbeid idrettsbygg på Geitabakken. Utgreie bygg og finansiering. Revidere prosjektet med tanke på redusert kostnadsanslag.	Mål om ferdig utgreiing til budsjettet 2022
Veglys Stamnes/Dale	K 97/20	F/K	Utgreie veglys kommunal veg, til budsjett	Okt 2021
Messo	K 108/20	F/K	Utgreiing Messo og Dalehallen del av sak om Dale sentrum i 2021	september
Vurdering av eigedom Svena, Vaksdal	F/K 13/21	F/K	Utsetjing, rapport frå geolog	april
Ladestasjoner		F/K	Utgreiing ladestasjoner Vaksdal m.fl. Strategi elbillading, til budsjett	Okt 2021
Barnehage Dale		F/K	Planlegging. Drøftingssak til formannskap 2021	Til budsjett
Kommunale bustader	K 70/20	F/K	Utgreie behov for kommunale bustader	2.halvår 2021
Økonomisaker				
Handlingsprogram og økonomiplan	Kml. K	F/K	Prosess vedtatt februar. Sak til F i budsjettmøtet i nov. Innstilling, høyring og vedtak i desember.	Temadag oktober
Rapportering årsbudsjett 21	Kml	F/K	Tertialrapport pr 30.04. og 31.08. Årsrekneskap/årsmelding vår 2021	Juni
Budsjett 2022	Kml	F/K	Presentere budsjettdokument okt 21. Budsjettkonferanse nov 21. Rådmanns framlegg til budsjett til budsjettmøte i nov.	Okt - des
Pensjonsleverandør	K 97/20	F/K	Utgreie byte av pensjonsleverandør, sak innan sept 2021	juni
Årsavslutning/justeringar	Kml	K	Fast sak i desembermøte om justeringar før rekneskapsavslutning	Desember

SAK	HEIMEL	UTVAL	FRAMDRIFT/AVHENGIGHEITAR	Status
Fond	K 97/20	F/K	Drøftingssak	juni
Informasjon og kommunikasjon				
Nordhordland biosfæreområde	K 28/20	K	Rådmannen inviterer leiinga i Nordhordland biosfæreområde til å informere kommunestyret om satsinga	
Andre saker				
Prosjekt folketalsvekst	K 59/20	F/K	arbeidsgruppe	
Politisk delegeringsreglement	K 05/21	K	Temamøte september, frist for utgreiingstema 1.juni	September
Arbeidsgjevaransvar/lønspolitikk	K25/21	K	Drøftingssak til temamøte i september	september
Arbeidsgjevarpolitikk og seniorpolitikk		Admu	Rullering av arbeidsgjevarpolitikk og seniorpolitikk	Ferdig 2.halvår 2021
Oppfylging arkiv	Arkivlov Vedtak K	F/K	Rullering av arkivplan etter ny lov/forskrift er under arbeid. Oppfylging forvaltningsrapport og tilsyn frå Arkivverket. Prosjekt for avlevering til IKAH er under arbeid og i samsvar med plan	Innan 01.09.2021
Plan for kompetansebygging	K78/20	Rådm	Arbeid med strategisk kompetanseplan i gang, mål om ferdig plan i 2021	Oppstart april
Livsynsnøytralt seremonirom		K	Under utgreiing	Til budsjett

Lista over saker er ikkje uttømmende. Andre saker med behov for politisk behandling vil kome gjennom året.