

Kostnadsopptilling på 1-sifternivå		NOK
0	Prisjustering 2020-2022	2 595 991
1	Felleskostnader	10 212 400
2	Bygning	21 529 050
3	VVS-installasjoner	7 117 488
4	El-kraft installasjoner	3 575 488
5	Tele og automatisering	1 790 320
6	Andre installasjoner	862 960
1-6	HUSKOSTNAD	47 683 697
7	Utendørs	6 500 000
1-7	ENTREPRISEKOSTNAD	54 183 697
81	Program	
82	Prosjektering	
83	FB, Prosjektadministrasjon, Prosjekt- og byggeledelse	
84	Bikostnader	
85	Forsikringer, gebyrer o.l.	
8	Diverse	5 418 370
1-8	BYGGEKOSTNAD	59 602 067
91	Inventar og utstyr	2 980 103
93	Finansiering(Byggelånsrente)	4 768 165
95	Mva 25% av 0-8	14 900 517
99 a	Rivekostnader (inkl mva)	2 033 750
99 b1	Mellombelse skule Stanghelle	6000000
99 b4	Ombygging bhg. Jamne	500000
99 c	Kunsterisk utsmykning	541 837
1-9	GRUNNKALKYLE	91 326 439
0-9	PROSJEKTKOSTNAD	93 922 430
Forventede tillegg		
PROSJEKTKOSTNAD (50/50)		93 922 430
Margin for sikkerhet: 15 %.		14 088 365
PROSJEKTKOSTNAD (85/15)		108 010 795
Øvrige LCC aktiviteter - ÅK/m²= kr. 616.00(2018)		1 496 880