

Budsjett nytt vatn til Stamnes grendehus Frilund

Tiltak		Utføres	Beløp	
1	Planlegging, prosjektering, synfaring, oppfølging.	Stamnes Bygdalag	45 timar a kr 250	11 250
2	Bore brønn	Vestnorsk brønnboring		136 026
3	Lage grøft, fjerne vatn rundt borehol. Reingjere, teste brønn.	Stamnes Bygdalag	35 timar a kr 250	8750
4	Legge opp elektrisk tilkoblingar utvendig.			8 000
5	Montere slanger og røyropplegg ute.	Stamnes Bygdalag	32 timar a kr 250	8 000
6	Tilrettelegging rundt borehol, overdekning.	Stamnes Bygdalag	25 timar a kr 250	6 250
7	Deler, drensrør, grus, etc rundt borehol.			10 000
8	Koble opp elektrisk innvendig.			15 000
9	Koble opp trykktankar, rør, slanger innvendig i pumperom.	Stamnes bygdalag	80 timar a kr 250	20 000
10	Deler elektrisk, ledningar, rør, komponentar.			10 000
11	Deler rør og slanger. Ekstra trykktank pga mengde.			20 000
12	Vassprøve	Matilsynet	Transport + test	4 500
	Sum estimerte kostnader			257 776

Finansiering Nytt VATN

Kva	Kven	Kommentar	Beløp
1 Tilskot Ildskjelfondet	Sparebanken Vest		60 000
2 Dugnad	Stamnes Bygdalag		54 250
3 Egne midler	Stamnes Bygdalag		123 526
Sum			237 776
Rest, dette søker me om støtte til. Ekstra utgifter.			20 000