

Prosjektrekneskap

År

2023

«Smal-band dekning for sporing av sau i Vaksdal »

(Eksingedalen beitelag, Beinhelleren beitelag, Eksestølen beitelag, Bergsdalen beitelag)

Kostnader (planlagt innkjøp)	Antall	Enhetspris	Budsjett	Rekneskap
Basestasjon LoRaWan , komplett.	1	15 000	15 000	
Sporingsbjøller type Telespor gen 4+	263	839	220 657	
Helikoptertransport (alt snøscooter viss mulig)	1	12 000	12 000	
Sum kostnader			247 657	0

Arbeidskostnader	Antall	Enhetspris	Budsjett	Rekneskap
Egen innsats lokale beitelag (ca 100t pr base)	100	350	35 000	
Innsats frå Vestland Bjøllelag SA (ca 30t pr base)	30	350	10 500	
Sum Arbeidskostnader			45 500	0

Sum prosjektkostnad totalt			293 157	
-----------------------------------	--	--	----------------	--

Finansiering	Antall	Enhetspris	Budsjett	Rekneskap
Eigeninnsats beitelaga (arbeidstimar)	100	350	35 000	
Eigenbetaling (25% av bjøllepris (839*0,25))	263	209,75	55 164	
Søkt beitebruksmidler (50% av bjøllepris. (839*0,5))	263	419,5	110 329	
Inntekt ifm utleige	263	115	30 245	
Sum Finansiering			230 738	0

Tilskot frå Vaksdal kommune	1	62 419	62 419	
(Tilskot = Totalt - Finansiering)	Del av totalbudsjett		21 %	#DIV/0!

Kontrollsum 0

Prosjektet er basert på at ein får tilskot som budsjettert, både med tilskot frå beitebruksmidler "tiltak i beiteområde" og frå Kommunen sitt næringsfond el.l.

Alternativt må prosjektet vurderast på nytt, og evt justerast til det som er mogeleg for beitelaga å bæra.

Ber om at det vert gjeve anledning til å omdisponere tildelte midler i prosjektrekneskapet, som ein så dokumenterer ved ferdigmelding.

