


Gjennomføringsplan

Versjonsnr. 002	Dato 11.03.2020	Signatur, ansv. søker 
Adresse Gripsgård eiendom AS	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG
Gnr. 45	Bnr. 466	Bygn.nr. RADØY
Eiendom/ byggested	Fester. 	Seksj.nr.

Alle fagområder i tiltaket	Gnr.	Bnr.	Fester.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertillegg				Satt kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet		
							Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/øtt-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjøring			
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ansv. Søker			Hele Tiltaket				1	Byggm. Steinar Thunold AS.orgnr.997031075	28.06.17		09.03.20	X	
Ansv. Pro			Bygning, Ringmur og Radon				1	-----	28.06.17		09.03.20	X	
Ansv. Pro			Prosjektering Stikningsdata				1	Vestoppmåling AS.Org.nr.987321679			27.06.17	X	
Ansv. Utf.			Utsikking av tiltak, innmåling				1	-----			09.03.20	X	
Ansv. Pro			Rørlegger ny enebolig				1	Lindås VVS N.T. AS.915836445			28.06.17	X	
Ansv. Utf.			Rørleggerarbeid ny enebolig				1	-----			09.03.20	X	
Ansv. Utf.			Grøfter og planering				1	Rune Ulvatn.AS.orgnr.8553167452			09.03.20	X	
Ansv. Utf.			Tømmer arbeid, ringmur, radon, montere Ventilasjon				1	Gripsgård bygg AS.Orgnr.992299118			27.02.20	X	
Ansv. Utf.			Mur, betongarbeid, elementpipe og våtrom				1	Oisen & Fardal AS.orgnr.992314893			13.11.19	X	
Ansv. Pro.			Prosjektering av balansert ventilasjon for Enebolig Et anleg				1	Systemair AS.Orgnr.929387384			11.03.20	X	
Ansv. Kontroll			Våtrom og Lufttethet				1	Byggm. Skare AS.Orgnr.97671158			04.03.20	X	