

Oversikt arbeidstimar

DATO	ARBEIDSOPPGÅVE	TIMETAL
Grind mm.		
14.05.2019	Graving, støping av fundament for grind.	8 timar
15.05.2019	Montering grind, og sjølvluukkande grind til folk.	7 timar
21.05.2019	Staur, not, botnstreng, toppstreng, bensling og oppstramming. Opprydding.	3 timar
Hovedlinje		
22.10.2018	Transport av materiell	4 timar
13.09.2020	Oppsetting av staur i jord 60 stk, boring av 7 stk hol, gysing av 7 stk jernstaur.	8 timar
14.09.2020	Produksjon/sveising av 4 stk sprøyser i stål. Montering av sprøyser.	3 timar
15.09.2020	Montering 4 mm botnstreng 103 meter, Montering not 50 meter.	4,5 timar
16.09.2020	Montering not 53 meter.	3 timar
17.09.2020	Montering 4 mm toppstreng 103 meter.	3 timar
18.09.2020	Bensling og oppstramming av not.	3 timar
19.09.2020	Bensling og oppstramming av not. Opprydding.	6 timar
Totalt		<u>52,5 timar</u>