



Arbeidsrapport

Namn på tiltakshavar:	Atle Anders Haukøy
Gnr/bnr	125/2
Godkjent kostnad	
Løyvd tilskot	4500

Startdato: _25.aug.2020_____

Sluttdato: _3.sept.2020_____

Tal timer eiga arbeid: 14_____

Tal timer leigd arbeid: _____

Tal timar anna hjelp: _10_____ (Døme: dugnadsarbeid, arbeid utført av familie, slekt og venar)

Slikt vart arbeidet utført:

Grøffing vart utført med gravemaskin.

Det vart grøfa langs løe/flor og kobla opp mot drenering av huset.

Videre er vatnet leda frå løa og ned mot eit søkke som leder vatnet vidare ned mot sjøen.

Utfordringar:

Det har vore ein del problemer med gravemaskina og me måtte kjøpa nye belter og div.hydr.slanger til den.

Det er utfordrande å finne stein på Haukøy. Me hadde ein del pukk liggande og brukte den på deler av grøfta.



Kva for nytte vil du ha av det arbeidet du no har gjort?:

Vatn vil bli leda vekk på ein betre måte og det vil bli betre forhold for sauer ved inngangen til floren.

Oversikt over leigd arbeid:

Har ikkje leigd inn .

Økonomi: (Er det samsvar mellom kostnadsoverslaget i søknaden og faktiske kostnader)

Ja, sånn nokonlunde. Drensør ca. 40 meter og duk. Sidan det er lite stein, brukte med ein del pukk. Estimerer totale utgifter til 5000 kr.
I tillegg kom reparasjon/vedlikehold av gravemaskin på ca. 10.000 kr. (belter og slanger)



Timeliste

Kvar einaste gong du har jobba med tiltaket ditt, må du notere dato, tal timar og kva du har gjort

Dato	Timer	Arbeidsoppgåve som er utført	Kven
25/8	2	Graving med maskin langs løe. Open grøft	Magne T. Haukøy
26/8	4	Graving nedanfor løe	Atle Haukøy
26/8	3	Vekkjøring av jord	Magne T. Haukøy
27/8	3	Graving/vekkjøring oppafor løe	Magne T. Haukøy
1.sept	4	Graving nedanfor løe	Atle Haukøy
1.sept.	1	Vekkjøring av jord	Magne T. Haukøy
1.sept	4	Legge duk og drepsrør. Tilkjøring av stein med trillebår	Atle Haukøy
3.sept.	3	Tilkjøring av stein med trillebår	Atle Haukøy

Billag/Kvitteringar/faktura

Beløpa skal førast opp både med og utan mva

Er du momspliktig? Nei_____

Total kostnad ifølge bilag: _____

NR	Firma	Kva	Sum eks mva	Sum inkl mva
1				
2				
3				
4				
5				
Sum				

Med vennleg helsing

Dato: 7.des. 2020 _____

Stad: Tyssebotnen _____

Sign: Magne Tysse Haukøy

