

---

**Fra:** Tommy Gulbrandsøy <Tommy@Atr-eiendom.no>  
**Sendt:** mandag 21. desember 2020 10:35  
**Til:** Postmottak Alver  
**Kopi:** Nils Kaalaas  
**Emne:** Vedr. sak 14/7908-15/3630  
**Vedlegg:** Bakkeplanering - gbnr 2446 og 2444 Eidsnes indre (L)(66513).pdf

Hei.

Viser til sak 14/7908-153630 vedr. bakkeplanering på gbnr. 244/6 og 244/4 på Eidsnes.

Da uttransport av jordmasser har tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt, ønsker vi å forlenge perioden til tiltaket kan bli gjort ferdig.

Det hadde vært ønskelig med en forlengelse på ca. 3 år.

Håper dette lar seg gjøre.

Med vennlig hilsen

Tommy Gulbrandsøy  
Daglig leder



Sandviksbodene 5  
5035 Bergen  
Tlf. 918 75 390

[www.atr-eiendom.no](http://www.atr-eiendom.no)



[www.nhnp.no](http://www.nhnp.no)