
Fra: Harald Skogheim [BHS] <harald@bergenhavneservice.no>
Sendt: mandag 15. februar 2021 16:17
Til: Postmottak Alver
Emne: Avdeling for Miljø og Tilsyn - Søknad om forlengelse - Frist for ferdigstilles attest - Eikelandsveien 166 - 342/22

Hei 😊

Da ser det ut som vi vil trenge en utsettelse på inntil ca. 8 uker for fristen for Ferdigstilles attesten for hytten på Eikelandsveien 166.

Dette på grunn av forsinkelser i forbindelser med tinglysning av nødvendige dokumenter etc.

Takker på forhand for hjelpen.

Med vennlig hilsen
Harald Skogheim

 **BERGEN HAVNESERVICE AS** 

Harald Skogheim
phone +47 901 42 007

harald@bergenhavneservice.no

BOOKING:

mail@bergenhavneservice.no