

Fra: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>
Sendt: torsdag 11. mars 2021 16:18
Til: silje.haukedal@alver.no
Kopi: Eirik Berntsen; Berg, Mari Katrine
Emne: VS: GBNR 322/218 Mjåtveit

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Kategorier: Arkivert i Websak

Bekymringsmelding:

Vassbakk & Stol as har ingen befatning med innkjørte masser til området i senere tid. Vi observerer at det kjøres inn svært finkorna masser (ca. 100 lass) som tippes på ferdig opparbeidet areal. Det er ekstra stor fare for avrenning til elv der disse er plassert. Massene ser ut til å komme fra byggeplass eller sanering, med svært høyt innhold av finstoff. (se bilder) Vi ønsker bare å opplyse om at dette ikke omhandler våre arbeider.

Sak nr. 20/10001- 20/80584- 21/2905

Steinmassene som vi tilførte i des.20 var meningen å fjerne i perioden Feb-April 21. På grunn av en lenger periode med frost er arbeidene i Knarvik forsinket, flere forhold påvirker fremdriften. For det første er annen entreprenør for kommunale arbeider forsinket, dette påvirker vår oppstart. Så er byggherre ved SVV forsinket med prosjektering, som utsetter vår anleggs-start. Dette er årsak til at bare deler av steinen vil være fjernet til 11. April 21. Dersom Alver kommune mener at dette forhold er gjenstand for tvangsmulkt og dagbøter, ber vi om tilbakemelding på dette snarest. Alternativet vil da være å flytte massene til kommunen sin egen lagerplass i Knarvik.

Vi observerer at vi får brev og varsler om tvangsmulkt og dagbøter i denne saken og i forbindelse med riggplass, men vi får aldri svar på våre tilbakemeldinger og spørsmål!
Er det virkelig slik det skal være ?

Mvh
Bjørn Lindstad
Avdelingsleder Hordaland

Vassbakk & Stol as
Avdeling Vestland
www.vassbakk.no
Liamyrane 11
5132 Nyborg

Mobil +47 930 15 510
bjorn.lindstad@vassbakk.no

Fra: Lindstad, Bjørn

Sendt: søndag 24. januar 2021 16:16

Til: eirik.berntsen@alver.kommune.no; Berg, Mari Katrine <fmhomkb@fylkesmannen.no>

Kopi: 'Arne Kristiansen' <arne@psv.no>; Lene Haug <Lene@liegruppen.no>

Emne: GBNR 322/218 Mjåtveit

Sak nr. 20/10001-21/2905

Til orientering:

Viser til brev av 15.01.2021 der vi mottar kopi.

Som tidligere bekreftet ble innkjøring av stein for mellomlagring, stoppet i des. 2020, når vi ble gjort oppmerksom på at dette var søknadspliktig.

Vil ellers kommentere at stein har blitt flyttet og lagret mellom de ulike gbnr. helt siden oppstart i 2012.

I siste periode er grusmassene til Meland motorklubb hentet ut fra område (ca.5000 tonn). Ellers ingen aktivitet.

Vannprøver fra bekken er tatt 21.01.21 (se vedlegg)

Resultat viser noe over grenseverdi, dette er ikke unormalt for årstiden med vekselvis snø og mye nedbør samt piggdekkstøv fra vei.

Vi ser at sedimenteringsbasseng 1, 2 og 3 fungerer bra. Men etter de to siste salvene har det oppstått avrenning / lekkasje direkte mot basseng 3.

Dette er ikke ønskelig, vi vil derfor etablere basseng nr. 4 snarest, dette skal være etablert 26.01.21 (se vedlagt kart)

I brevet kreves det at området skal tilbakeføres til opprinnelig nivå innen 10.04.21. Dette området har aldri vært planert eller opparbeidet. To salver var sprengt og området lå med ca 2 meter overhøyde før steinen ble tilført. Ca 5000 m3 er tilført området i desember, disse er tiltenkt E 39 utbygging i Knarvik sentrum, der det mangler 22.000 m3 stein. Også resterende overskudd fra Mjåtveit vil bli benyttet på dette anlegget. Arbeidene i Knarvik starter i uke 5 og om alt går som planlagt, er de 5000 m3 hentet ut før 11.04.21.

Håper på mindre konflikt og bedre samarbeid i kommende prosjekt i Alver, da vi skal håndtere ca 1.000.000 m3 i kommunen de neste to år.

Mvh

Bjørn Lindstad

Avdelingsleder Hordaland

Vassbakk & Stol as

Avdeling Hordaland

www.vassbakk.no

Morvikbotn 165

5122 Morvik

Tlf. 454 49 238

Mobil +47 930 15 510

bjorn.lindstad@vassbakk.no

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Thank you.