

pkt.A
Gangveg o_GV2 tuftamyra
Ferdig 15 juni 2022

pkt.B
Leikeplass f_L8
Ferdig 15 juni 2022

pkt.C
Delar av kyststi
Ferdig 15 juni 2022

Grunnarbeid pågår Bygg7
Ferdig april 2022

grunnarbeid/Inntilfylling kjellar Bygg 6 og 7
Ferdig april 2022

Sikringsgjerde
Bruksavgrensing publikum
fram til 15. juni 2022

Grunnarbeid pågår BB5
Ferdig 15 juni 2022

D) o_V4
Manglande svingradius 5m2

SITUASJONSPLAN
STATUS REKKEFØLGEKRAV
KUBBALEITET 10.02.2022

