



Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/5035 - 22/24707

Saksbehandlar:
Anne Lise Molvik
anne.lise.molvik@alver.kommune.no

Dato:
28.03.2022

Mellombels bruksløyve med frist for ferdigstilling til 01.09.2022 - gbnr 477/79 Solheim vestre

Administrativt vedtak: Saknr: 364/22
Tiltakshavar: Helland Eiendom & Invest AS
Ansvarleg søkjar: Arkoconsult AS
Søknadstype: Søknad om mellombels bruksløyve

VEDTAK:

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve utvida frist for ferdigstilling av veg og VA-anlegg innanfor reguleringsplanen Hylla bustadfelt, planid.12602018000500, på gbnr 477/79 på følgjande vilkår:

- 1. Mellombels bruksløyve gjeld heile tiltaket.**
- 2. Ferdigattest skal liggja føre innan 01.09.2022.**
- 3. Seinast ved søknad om ferdigattest skal det liggja føre koordinatar i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk**

Ansvarleg søkjar har ordna med naudsynt sluttokumentasjon og har erklært at tiltaket er ferdigstilt, med unntak av nokre mindre vesentlege arbeid. Gjennom dette er det stadfesta overfor kommunen at kontroll er utført med tilfredsstillande resultat, og at tiltaket er utført i samsvar med krav gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, og vedtak i saka datert 19.07.2018 og 26.09.2019 i sak 18/1848 i tidlegare Radøy kommune.

Mellombels bruksløyve gjeld heile tiltaket: VA-anlegg og veg 1 og 2.

Ansvarleg søkjar har stadfesta at byggverket har tilfredsstillande tryggleiksnivå til å takast i bruk. Følgjande arbeid står att:

1. Asfaltering av heile veganlegget.

Ansvarleg s kjar har i s knaden opplyst tidspunkt for ferdigstilling til: 07.02.2023.

Det vert elles vist til s knad mottatt 07.02.2022.

VURDERING

Kommunen gav i vedtak datert 11.03.2020 mellombels bruksl yve for tiltaket der frist for ferdigstilling vart sett til 01.01.2021. Det vart gitt nytt mellombels bruksl yve i vedtak datert 16.02.2021 der ny frist for ferdigstilling vart sett til 01.01.2022. Mellombels bruksl yve vart gitt for heile tiltaket. Gjenst ande arbeid i tiltaket var opplyst til   gjelda asfaltering av veganlegget.

I ny s knad om mellombels bruksl yve mottatt 07.02.2022 er det s kt om ny utsett frist for ferdigstilling til av arbeidet til 07.02.2023. S knaden er ikkje grunnlagt.

Kommunen vurderer at det ikkje er grunnlag for   gje utsett frist for ferdigstilling av asfalteringa av veganlegget slik det er s kt om. Alle bustadane som er tilknytt veganlegget er no ferdigstilt med mellombels bruksl yve og tatt i bruk. Kommunen kan ikkje sj  at det er noko til hinder for   asfaltera veganlegget og ferdigstillast tiltaket. Det vert gjeve utsett frist for ferdigstilling/asfaltering av veganlegget fram til 01.09.2022.

Skildring

Adresse:	Reg. planen Hylla bustadfelt
Bygningstiltak:	Teknisk infrastruktur, veg 1 og 2 samt VA-anlegg
Vatn og avl�p:	Offentleg

Oppf lging av mellombels bruksl yve

Dersom s knad om ferdigattest ikkje ligg f re innan opplyst frist skal kommunen gje p legg om ferdigstilling. P legg om ferdigstilling kan gjennomf rast ved sanksjoner.

Bygningen eller delar av han m  ikkje takast i bruk til anna f rem l enn det l yvet fastset. Bruksendring krev s rskilt l yve.

Regelverk

- Krav til sluttkontroll og ferdigattest f lgjer av plan- og bygningslova (pbl)   21-10.
- Kommunen kan gje mellombels bruksl yve f r ferdigattest, jf. pbl   21-10 tredje ledd.
- Kommunen skal f lgje opp mellombels bruksl yve som er g tt ut p  dato og eventuelt gi p legg om ferdigstilling, jf. pbl kapittel 32.
- Viss du skal endre bruken av bygningen krev dette s knad, jf. pbl   20-1 bokstav d).

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova   5-3, 3.ledd og gjeldande delegeringsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentlig forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast p  til kommunen, jf. fvl.    28-36. Klagefristen er 3 veker, jf. fvl   29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innan fristen g r ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det g  fram kva det vert klaga p  i vedtaket, og kva endringar ein  nskjer. Klagen skal grunnjevast.

F r det kan reisast s ksm l om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, m  h ve til   klage p  vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl.   27b.

Kopi av dette vedtaket, samt andre saksdokument, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 20/5035

Med vennleg helsing
Alver kommune

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Anne Lise Molvik
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Arkoconsult AS

Postboks 103

5291

VALESTRANDSFOSSEN

Helland Eiendom & Invest AS

Idrettsvegen 3

5936

MANGER