

Fra: Jens Bjordal <jens.nagell.helge@outlook.com>
Sendt: fredag 29. april 2022 21:56
Til: Postmottak Alver
Kopi: Larissa Dahl; 'Barbro Wiig Sulebakk'
Emne: Sender e-post: Fwd Heis Sjøbod, Mellombels bruksløyve - gbnr 180 Flatøy
bruksendring, fasadeendring, ombygging, Ferdigattest - gbnr 180 Flatøy
Vedlegg: Fwd Heis Sjøbod.msg; Mellombels bruksløyve - gbnr 180 Flatøy
bruksendring, fasadeendring, ombygging.pdf; Ferdigattest - gbnr 180
Flatøy.pdf

Til Alver kommune v/ Larissa Dahl.

Saka gjeld utbygging på gnr. 1 bnr. 80 på Flatøy.

I samsvar med krava i mellombels bruksløyve for heile tiltaket(sjå vedlegg) sender ein vedlagd ferdigattest for slamavskiljar.

Når det gjeld ferdigstilling av trappeheis er denne sterkt forsinka frå leverandør grunna uroa i Europa. Leverandøren kan derfor ikkje få denne levert eller montert før i slutten av juni. Sjå vedlegg. Det vert derfor søkt om å utsette fristen for ferdiggjering og søknad om ferdigattest for heile tiltaket til 01.07.22. Vonar at dette let seg gjere.

Mvh.

Jens Bjordal

Ansvarleg søkjar.

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

Fwd Heis Sjøbod

Mellombels bruksløyve - gbnr 180 Flatøy bruksendring, fasadeendring, ombygging Ferdigattest - gbnr 180 Flatøy