



Thomas Borsholm  
Øvsttunvegen 24b  
5223 Nesttun

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/18413 - 22/59374

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:  
04.08.2022


## **Orientering om framdrift renseanlegg ved Nystølen - gbnr 214/94 og 214/108 Fyllingsnes**

Orientering om prosjekt med renseanlegg ved Nystølen.

- Prosjekty gunnlag er klart.
- Rammeløyve er gitt, 06.07.-22
- Avtaler med eigar Nystøltunet er avklart.

### **Gjenstår før eventuell oppstart.**

- I rammeløyve er det frå NVE si side og statsforvalter, stilt krav om geologiske undersøkelser av grunn, og vurdering om det må gies dispensasjon i forhold til anadrom fisk i bekk. Disse to punkta har Alver Kommune bestilt nødvendige utgreingar for å avklare, regnar ikkje med at dette skal bli noko problem.
- Oppstart er i utgangspunktet avhengig av Nystøltunet, då dei skjal dekke ein del av kostnadene med nytt anlegg, har pr. no ikkje fått tilbakemelding om at dei er klar, regna med at dei er avhengig av at dei har solgt ein viss prosent i felt, før oppstart.
- Når prosjektet er klar til oppstart, Nystøltunet klart osv. er den viare prosessen.
- Arbeidet må ut på anbod, offentlig anskaffelse
- Når tildelig til valgt entreprenør er gjort.
- Søknad om igangsettingsløyve, dette er ein enkel prosess, når det foreligger eit rammeløyve.
- Om kommune kan godta ei midlertidig løysing, før anlegg er på plass, må svarast ut av Miljø og Tilsyn.
- Alver Kommune vil i prosjekt, avslutte kommunal vatn og avløpsledning i pkt. ref kartutsnitt under, alle eigedomar, viare i Litlevogsbrottet må knyte set til her, via privat/felles privat pumpeledning.



Med helsing  
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn- avløp-  
forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**  
Eirik Berntsen

**Mottakarar:**  
Reimund Atle Borsholm

Heien 21

5037

Bergen

**Mottakarar:**  
Thomas Borsholm

Øvsttunvegen 24b 5223

Nesttun