

Fra: Skjerping, Nina <nina.skjerping@multiconsult.no>
Sendt: fredag 9. desember 2022 09:56
Til: Postmottak Alver
Kopi: Hogne Askeland; Skjerping, Nina
Emne: 20/1206 - Kloakkrenseseasjon - gbnr 444/80 Mangersneset

Hei

Viser til denne saka og kravet om at ferdigattest skal liggja føre innan 31.01.2023 (jf. vedtak datert 20.10.2022).

Me ser no at prosjektet er blitt forsinka og vil ikkje vera ferdig innan denne dato.

Me ber difor om at fristen for krav om ferdigattest vert endra til **01.03.2023**.

NINA SKJERPING
Arealplan/Byggesak
Multiconsult Norge avd. Stord

| (+47) 94 83 90 44 | ninas@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult
NO 918 836 519