

Fra: Skjerping, Nina <nina.skjerping@multiconsult.no>
Sendt: tirsdag 14. februar 2023 13:46
Til: Postmottak Alver
Kopi: Hogne Askeland; Skjerping, Nina
Emne: 20/1206 - Kloakkrensestasjon - gbnr 444/80 Mangersneset

Hei

Viser til denne saka og kravet om at ferdigattest skal liggja føre innan 01.03.2023 (jf. vedtak datert 12.12.2022).

Me ser no at entreprenør ikkje vil bli ferdig innan denne dato.

Me ber difor om at fristen for krav om ferdigattest vert endra til **01.07.2023**.

NINA SKJERPING
Arealplan/Byggesak
Multiconsult Norge avd. Stord

| (+47) 94 83 90 44 | ninas@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult
NO 918 836 519