

Alver kommune

**Søknad om utsetting av ferdigstilling av heving av areal På
GBNR 188/6 Gjervik Ytre.**

Eg søker om utsettelse av ferdigstilling av areal på GBNR
188/6 (tidlegare saknr. 845/20)

Grunnen til utsettelse av ferdigstilling er at vegen som eg
har vegrett over og må bruke er over GBNR 188/5
Gjervikflaten 5 AS.

(Søderstrøm blomster)

Denne vegen ligger i det området som Søderstrøm
skal/planlegger å lage hagesenter.

Dette grunnarbeidet hos Søderstrøm har redusert/svekka
vegfoten ekstremt , slik at det er heilt uforsvarleg å kjøre med
tyngre kjøretøy .(også tyngre utrykningskjøretøy til husa som
har tilkomst denne vegen)

Søderstrøm har gravd av deler av planområdet sitt og heilt
inn til vegen og grensa mot meg(skall vere minst 4 meter
fra....)

Har venta på at Søderstrøm skal verta ferdig med sitt arbeid
før tilkomsten til min tipp/areal kan brukast .

Dette arbeidet hos Søderstrøm har vart i omlag 2 år og hagesenteret skulle vert ferdig for lenge sidan, så eg er svært usikkert når er ferdig da han stadig kjem med informasjon om at han holder på med søknader....**Legger ved bilder.**

Nokre av utbyggerane i knarvikområdet som snart klar for å starte med grunnarbeid har spurt om deponi av stein og jord.

Eg kan på dette tidspunkt ikkje svar dei når eg kan ta imot masser....

Det hadde vert svært god gevinst for miljøet å ha kort kjøring

.

Eg har ikkje sett i gang noko arbeid med arealet enda, kun rydding av skog.

Det er svært vanskeleg for meg å komme med ein sluttdato når arbeidet mitt kan stå ferdig,så lenge eg ikkje veit når eg kan begynne på grunn av tilkomsten...

Eg håper at Søderstrøm vert ferdig/sikrer vegen snarast mulig

Med venleg helsing

Rolf Reigstad

Gjervika 28

5914 Isdalstø

90039761

