



Fredrik Jordal
Radøyvegen 593
5938 SÆBØVÅGEN

Referansar:
Dykkar:
Vår: 23/5145 - 23/53433

Sakshandsamar:
Svein Arne Vågane
svein.arne.vagane@alver.kommune.no

Dato:
27.06.2023

Landbruksveg på gbnr 479/5. Søknad om utsetjing av arbeidsfrist er godkjent

Vi syner til dykkar søknad om utsett arbeidsfrist for bygging av landbruksveg. Søknaden er grunngjeven med bygging av hus på garden og arbeid/ressursbruk knytt til det.

Vegen har i utgangspunktet arbeidsfrist til 28.11.2023. Det er søkt om utsetjing med to år – altså 28.11.2025.

Om lag 50% av veganlegget er i fylgje søkjar, gjort.

Alver kommune tykkjer det er gode argument for å søkje om utsett arbeidsfrist. Samstundes minner vi om at det er mindre heldig å ha anlegg som er halvferdige over tid, så ytterlegare utsetjing kan ikkje reknast med.

Konklusjon:
Ny arbeidsfrist vert med dette sett til 28.11.2025.

Med venleg helsing
Alver kommune, Landbruk

Laila Bjørge
Avdelingsleiar

Svein Arne Vågane
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Fredrik Jordal

Radøyvegen 593

5938

SÆBØVÅGEN