

Fra: Ronny Johnsen <ronny.johnsen10@gmail.com>
Sendt: søndag 24. januar 2021 22:04
Til: Tone Margrethe Bærland Furustøl
Emne: Tidsplan for rydding Ronny Johnsen
Vedlegg: IMG_20201126_145417.jpg; IMG_20201221_153209.jpg

Jeg har gått gjennom bilparken og kommet frem til følgende plan.

Den blå langs husveggen legges nå ut for salg som den står, siden jeg ikke klarer å få den ferdig før til sommeren. Det samme vil bli gjort med den store grønne ved garasjen. Den store hvite langs veien gjøres klar til EU-kontroll i løpet av ca. 3-uker. Når den er EU-godkjent, vil den også bli lagt ut for salg. Jeg får innimellom, om ca. 14 dager, tilgang til et verksted utenom arbeidstid..Da vil jeg ta inn den fremste grå langs veien og gjøre den klar for til bruk. Når den er ferdig, vil den små grå langs veggen bli solgt/kastet om ca. 6-uker. Deretter vil den bakerste hvite ved bobilen bli tatt inn på verkstedet og gjort ferdig. Den er det både mekanisk og sveisearbeid på, så det tar litt tid. Den store grå bakerst ut mot veien tar jeg til slutt. Den begynner jeg på om ca.8 uker, noe blir tatt hjemme og resten på verkstedet. Etter planen vil jeg ha alt ferdig til 1.mai.

Mvh
Ronny Johnsen