

Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

RAPPORTERINGSSKJEMA 2015 – Kolåskrysset, Lindås kommune

Adresse: Hordaland fylkeskommune, Sentralarkiv, Postboks 7900, 5020 Bergen

Elektronisk adresse: hfk@hfk.no

Søknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645"

(Alle punkta **skal** fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

Søkjjar (kommune)

Namn:	Lindås kommune		
Adresse:	Kvernhusmyrane 20		
Postnr./stad:	5914 Isdalstø		
Org.nr.:	935 084 733 MVA		
Kontonr.:	3201.05.89311	Prosjektnr.: 17000-505-3340-70130-T560	Ressursnr.:

Administrativ kontaktperson hjå søkjjar

Navn:	Irene Wilhelmsen	Telefon: 56 37 54 98
E-post:	irene.wilhelmsen@lindas.kommune.no	Mobil: 994 66 658

Tidsråde for tiltaket

Oppstartsdato:	01-09-2015
Ferdigstilt:	31.08-2016 (gjenstår merking av gangfelt m/skilt)

Totalt kostnad

Tildelt tilskotssum:	NOK 140.000,-
Totalt kostnad (eks mva):	NOK 191.707,-
Eigenandel (eks mva):	NOK 51.707,-

Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.

Mongstadvegen, fv 565, har høg trafikkettleik. Gang- og sykkelveg kryssar Kolåsvegen, kv 1021, i krysset mellom desse to vegane.

Det var ynskjeleg å flytte kryssing frå dette punktet og følgjande er utført:

- Gang-/sykkelveg mot krysset er fjerna ved å grave vekk «vegane». Det er lagt på jord og sådd i.

- 2 stk. fartshumpar er lagt som tilrettelagte overgangar. Den eine har fått nytt lyspunkt og vil få malt gangfelt og bli skilta innen utgangen av august 2016.

Sjå vedlagt kartutsnitt og bilete.

- Kva er forventa effekt?

Unngå, i størst mogleg grad, at mjuke trafikantar kryssar kommunevegen i kryssingspunktet ved fylkesvegen.

Det har fram til no i 2016 vist seg å ha god effekt og folk nyttar den «nye» ruta.

- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?

Tiltaket er retta mot dei mjuke trafikantane.

- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?

Tiltaket er utført i hennold til søknad.

Vedlegg:


Vedlegg 1 – Kartutsnitt - før og etter

Vedlegg 2 – Bilete før

Vedlegg 3 – Bilete etter

Vedlegg 4 – Fakturagrunnlag









8

13

17

21


23

20

15

10


5











Her kjem gangfelt august 2016



Ny lysmast


Her kjem gangfelt august 2016

Ny lysmast

Her kjem gangfelt august 2016



Fjerna gangveg - sett frå snuplass

A photograph showing a paved road in the foreground, leading to a grassy area with several large, leafy trees. The trees are dense and green, filling the upper two-thirds of the frame. The grass is a vibrant green, and there's a dark mulch strip between the road and the trees. The sky is not visible, appearing as a bright white area at the top.

**Fjerna gangveg - frå snuplass
sett frå krysset**



Fjerna gangveg ved kryss Mongastdvegen

Tilrettelagt overgang

GAANDE
←



Tilrettelagt overgang





Alversund Maskinstasjon A.S

Alversund Maskinstasjon AS. Buhaugen 6. 5911 Alversund. Telefon 56350180. Mobil 91852501.
E-post alm-as@online.no 937664044 Foretaksregisteret

Lindås Kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ
Norge

Faktura 1860

Fakturadato: 01.03.2016
Forfallsdato: 30.03.2016
Kundenr: 10285
Deres referanse: Kjetil Eikefet
Avdeling: 505

Varenr	Beskrivelse	Pris	Antall Enhet	Rabatt %	Sum
4	Gangvei ved Kolås feltet Lastebil	650,00	3,00 Timer	0,00	1 950,00
22	Lastebil med Slephenger	1 050,00	5,50 Timer	0,00	5 775,00
8	Maskin 8 Tonn	650,00	7,50 Timer	0,00	4 875,00
OT 50	Overtid 50 %	200,00	1,50 Timer	0,00	300,00
100	Haukås Jordsorteringsverk AS	5 060,00	1,00 -	0,00	5 060,00
25% Mva: Gr1: 17 960,00 Mva: 4 490,00					

Sum ekskl. mva: 17 960,00NOK Mva: 4 490,00NOK Sum inkl. mva: 22 450,00NOK

6529 05 00448

22 450,00

30.03.2016

Kundenr: 10285
Fakturanr: 1860
Fakturadato: 01.03.2016

Lindås Kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ
Norge

Alversund Maskinstasjon AS
Buhaugen 6
5911 Alversund

22450 00 1 6529 05 00448

**ALVERSUND MASKINSTASJON AS**

Buhaugen 6
5911 ALVERSUND
alm-as@online.no

Telefon: 56350180
Mobil: 91852501

Timeliste ,Gangvei ved Kolås feltet

Dato	Person	Prosjekt	Klokkeslett	Timer	Overtid	Kommentar	Tillegg	Maskin	Godkjent av/dato	Timebank
Fr. 18.mars	Ove Myking	Gangvei ved Kolås feltet	09:00-09:00	0,00		Transport av jord		Lastebil 3 aksei	✓ OM 21.03.16	1,50
Ti. 09.feb.	Kenneth Erstad	Gangvei ved Kolås feltet	07:00-13:00	5,50		Transport jord fra Haukås jordsortering. 46m3 lastebil med henger	Jord 46	Lastebil med henger	✓ OM 09.02.16	5,50
Ti. 09.feb.	Kristine Myking-Hella	Gangvei ved Kolås feltet	07:00-15:00	7,50		Planering av sortert jord ved tidligere gangvei.		Maskin 8 Tonn	✓ OM 09.02.16	7,50
Ti. 09.feb.	Kenneth Erstad	Gangvei ved Kolås feltet	15:00-16:30	0,00	50%	1,50 Transport 8t maskin til lager.		Lastebil 3 aksei	✓ OM 24.02.16	1,50
Timer			Overtid	Tillegg				Maskintimer		
Gangvei ved Kolås feltet			50%	1 t 30 m	Jord	46		Lastebil 3 aksei	3 t	
Sum								Lastebil med henger	5 t 30 m	
								Maskin 8 Tonn	7 t 30 m	

HAUKÅS JORDSORTERINGSVE

ALMÅSHAUGANE 37

5109 HYLKJE

Telefon: 99552951

Telefaks: 55530438

E-post: hauk-jo@online.no

FAKTURA**8109**

1 av 1

Organisasjonsnr. 000 856436012MVA

Bankgiro 82250116639

14519

ALVERSUND MASKINSTASJON AS

BUHAUGEN 6

5911 ALVERSUND

Deres referanse Gangveg ved Kålås

Fakturadato 26.02.2016

Forfallsdato 11.03.2016

Leveringsdato 26.02.2016

Vår referanse Administrator

Bilagsnr i regnsk. 8

prosjekt 157

Varenr.	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
1	SIKTET JORD - 9/2-16	46,00 M3	100,00		4600,00

Sum eks.mva 4 600,00

+ 25% m.v.a. av kr 4600 1 150,00

Sum å betale 5 750,00

8225 01 16639

5750,00

11.03.2016

Kundenummer 14519

FAKTURA 8109

Referanse Administrator

Dato 26.02.2016

ALVERSUND MASKINSTASJON AS

BUHAUGEN 6

5911 ALVERSUND

HAUKÅS JORDSORTERINGSVERK AS

ALMÅSHAUGANE 37

5109 HYLKJE

5750 00 5 8225 01 16639

Lemminkäinen

Retur: Lemminkäinen Norge AS
Postboks 6704 Etterstad
0609 Oslo, Norge

Lindås kommune
Rådhuset, Kvernhusaugane 2
5914 Isdalstø

FAKTURANUMMER 511149
FAKTURADATO 19.10.2015
FORFALLSDATO 18.11.2015
KID 50321488
KONTONUMMER 1602 57 81051
BETALINGSBETING. Pr. 30 dager netto
KUNDENR 1002871
JOBBNR 2015-117233
KONTRAKT
SVEISNR
UTFØRT PR 14.10.2015
DERES REF Ketil Eikefet

UA9FZMYD-000045-151022-45-1/3



Jobbadresse: Div.arbeid utført
Notat: Fakturert iht. avtale (Vår ref. Kjell Høysæter). Vedlegg.

Varebetegnelse	Massetype	Antall/ Enhet	Pris NOK	Beløp NOK
Se vedlegg	-	1,00 Rs	609 905,05	609 905,05

SUM 609 905,05
+ 25% mva 152 476,26
TOTALT NOK 762 381,31

Lemminkäinen Norge AS

Address Telephone/Fax Internet/Email Bank Foretaksregisteret
Grenseveien 92 PB. 6704 +47 67 91 48 00 www.lemminkainen.no 1602 57 81051 NO 983 065 309 MVA

Vedlegg til faktura Side 1 av 1

Kundeinformasjon:

Org.nummer	
Kundenavn	Lindås kommune
Adresse	
Postnr/Sted	
Kundekontakt	Kjetil Eikefet

Prosjektinformasjon:

Dato	16.okt
Vår ref:	Kjell Høysæter
Prosjektnr	117233
Ansvar	11

Vare/Tjeneste	Mengde	Enhet	Pris	09.okt.15
				14.okt.15
				Beløp
09.10.2015				
Fartsdemper 4x6 (4 stk)	16,00	lm	6 000,00	96 000,00
Asfalt i trau X Lyng Marka	18,00	tonn	1 295,00	23 310,00
Frest trau	30,00	m2	110,00	3 300,00
Frest fjerning av fartsdemper	30,00	m2	110,00	3 300,00
12.10.2015				
Asfalt fortau Grønnefjellet	91,17	tonn	1 295,00	118 065,15
Asfalt fortau v/senter				
13.10.2015				
Sidev. Nr 41 Grønnefjellet	5,00	tonn	832,00	4 160,00
Rest. fortau Lindås senter	8,72	tonn	1 295,00	11 292,40
Asfalt fartsdemper sirkh. 6x4 (2 stk)	12,00	lm	6 000,00	72 000,00
Asfalt fartsdemper trapes 6x7 (2 stk)	12,00	lm	7 000,00	84 000,00
Asfalt fartsdemper Risasjøen 5x4 (1 stk)	5,00	lm	7 000,00	35 000,00
Klebing	50,00	m2	3,00	150,00
14.10.2015				
Asfalt fartsdemper sirkh. 6x4, Stølen (2 stk)	12,00	lm	6 000,00	72 000,00
Asfalt fartsdemper trapes 6x7,7 og 6x6,7 (2)	12,00	lm	7 000,00	84 000,00
Asfalt fortau overgang	2,50	tonn	1 295,00	3 237,50
Klebing	30,00	m2	3,00	90,00
Sum faktura				609 905,05



BKK EnoTek AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Lindås Kommune
Fakturamottak
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Faktura

Foretaksregister : NO 916036930 MVA
Telefon/Telefax : 22127000 / 55127001
E-post : firmapost@bkk.no
Bankgiro : 15036629042
IBAN : NO4415036629042
Swift : DNBANOKKXXX

Kundenummer : 5803
Vår ref. : Davidsen, Pål
Ordrenummer : 760000384
Fakturadato : 11.07.2016
Forfallsdato : 10.08.2016
Ekstern bestiller : Arne Eikefet
Ref. : Kolåsvegen juni 2016

: 401600382

BESKRIVELSE	ANTALL	PRIS	SUM I NOK	MVA
Ny belyning Kolåsvegen ihht. tilbudsbrev 02.03.2016				
Montasje av nytt belysningspunkt	1,0	71 137,00	71 137,00	25%
		Sum eks.mva	71 137,00	
		25% mva av kr. 71137,00	17 784,25	
		SUM I NOK :	88 921,25	
KR.67,-- belastet pr purring.				
Etter forfall beregnes en rente på 8.75 % P.A.				

15036629042

88 921,25

10.08.2016

Fakturanummer : 401600382
Fakturadato : 11.07.2016
Kundenummer : 5803

Lindås Kommune
Fakturamottak
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

BKK EnoTek AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

1058034016003822

88921 25 9

1503 66 29042

Budsjett - Merking av gangfelt og skilt v/heva fartshump

Gangfelt m/klosser på kant av fartsdemper	NOK	2100
Skilt for gangfelt - 2 sider	NOK	6500
SUM Gangfelt	NOK	8600

Fakturavedlegg

Grunnlag eige mannskap

Dato	Eige mannskap	Eining	Dagtimar	Sats Dagtid 201	Overtid	Sats Overtid	Valut Kroner	Årsak/Høve	
01.09.2015	Kjetil Eikefet	Timar	7	358			NOK	2 503	Oppstart
01.09.2015	Egil Myksvoll	Timar	3	358			NOK	1 073	Oppstart
20.12.2015	Irene Wilhelmsen	Timar	2	358			NOK	715	Overtaking
27.12.2015	Irene Wilhelmsen	Timar	4	358			NOK	1 430	Sluttrapport
05.01.2016	Irene Wilhelmsen	Timar	1	358			NOK	358	Gjennomgang
08.01.2016	Irene Wilhelmsen	Timar	1	358			NOK	358	Sluttrapport
24.02.2016	Kjetil Eikefet	Timar	2	358			NOK	715	Synfaring autovern
06.03.2016	Kjetil Eikefet	Timar	3	358			NOK	1 073	Bkk
07.03.2016	Egil Myksvoll	Timar	3	358			NOK	1 073	Skilting
05.08.2016	Irene Wilhelmsen	Timar	2	358			NOK	715	Synfaring/bilete
Total kostnad:							NOK	10 010	