
Fra: Atle Dingen
Sendt: mandag 17. oktober 2016 07.57
Til: 'Børge Brundtland'
Kopi: Arne Eikefet; Thor-Henrik Fredriksen (Thor-henrik@haugen-vva.no)
Emne: SV: Forskotering kostnader med overvatn og prosessavløp Boh kaien til X Sambindingsvegen

Det er greit.

Vi tar og bestiller nødvendige vegkryssingar med utførande entreprenør.

Dette kjem som ei eigen bestilling slik at vi har full kontroll på kostnadene med arbeidet.



Mvh Atle Dingen
Einingsleiar Teknisk drift, Lindås kommune

☎ 56 37 56 85

■ 46 80 80 34

atle.dingen@lindas.kommune.no

P Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?

www.visbrosjyre.no/Lindaas_kommune/MailView/

Fra: Børge Brundtland [<mailto:borge.brundtland@mongstadvekst.no>]
Sendt: torsdag 13. oktober 2016 16.29
Til: Atle Dingen
Kopi: Arne Eikefet; Thor-Henrik Fredriksen (Thor-henrik@haugen-vva.no)
Emne: SV: Forskotering kostnader med overvatn og prosessavløp Boh kaien til X Sambindingsvegen

Hei!

Vi går for den skisserte løsning.

Mvh
Børge Brundtland
Dagleg leiar
Mongstad Vekst AS
Hagellia 6, Knarvik
Tlf.: 411 63 908
bb@mongstadvekst.no
www.mongstadvekst.no

Fra: Atle Dingen [<mailto:Atle.Dingen@lindas.kommune.no>]
Sendt: 12. oktober 2016 13:48
Til: Børge Brundtland <borge.brundtland@mongstadvekst.no>
Kopi: Arne Eikefet <Arne.Eikefet@lindas.kommune.no>; Thor-Henrik Fredriksen (Thor-henrik@haugen-

[vva.no](mailto:Thor-henrik@haugen-vva.no)) <Thor-henrik@haugen-vva.no>

Emne: Forskotering kostnader med overvatn og prosessavløp Boh kaien til X Sambindingsvegen

Viktighet: Høy

Lindås kommune var på byggemøte mandag 10 oktober med utførande entreprenør for grøftarbeida langs vegen til Boh kaien.

Der fekk eg spørsmål om dei skulle ta arbeidet med å kryssa vegen med overvatn samt prosessavløp til alle tomtane langs traseen.


Dei starter no snart opp med sjølve rørlegginga i grøft slik at det haster litt med å få dette tilleggsarbeidet avklart.

Alle stikk for overvatn og prosessavløp bør leggst på tvers av vegen inn til tomtegrenser samtidig som vi går forbi med ledningstraseen og grøfta er åpen.

Av stikk til tomter langs vegen skal krysse under høgspenkablel samt kommunale vann og avløpsleidingar i ledningstraseen.

Dette må utførast no, elles vil det medføre store tilleggskostnader med å vente med dette kryssingsarbeidet etter at grøftarbeida er sluttført.

Hvis ikkje du har motforestillingar til desse tilleggsarbeida, tar Lindås kommune som byggherre å bestillar dette ekstra-arbeidet frå utførande entreprenør på staden.



Mvh Atle Dingen

Einingsleiar Teknisk drift, Lindås kommune

☎ 56 37 56 85

■ 46 80 80 34

atle.dingen@lindas.kommune.no

P Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?

www.visbrosjyre.no/Lindaas_kommune/MailView/