

Lindås kommune


Grunnarbeider og ledningsanlegg - Entreprise B1

Grå-merket tegninger er sendt som arbeidstegninger (Revisjon H).

Prosjekt nr:

5157651

TEGN.NR.	TEGNINGSTITTEL	Målestokk	Format	Rev.	Rev.	Rev.	Rev.	Rev.	Rev.	Rev.
				Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
100	Oversiktstegning Utvending VA	1:500	A1	D01	F02	F03	H04			
					2016-07-11	2016-08-19	2016-11-30			
101	Plan og profil Mellom industrivannsbasseng og vannbehandlingsanlegg	1:500	A1	D01	F02	F03	H04			
					2016-07-11	2016-08-19	2016-11-30			
102	Plan og profil Rentvannsledning til høydebasseng 1 og 2	1:500	A1	D01	F02					
					2016-07-11					
103	Plan og profil Ledninger mot Sjurset	1:500	A1	D01	F02					
					2016-07-11					
104	Oversiktstegning Kabelgrøfter	1:500	A1	D01	F02					
					2016-07-11					
105	Plan- og profil Tømmeledning	1:250	A1	D01	H02					
					2016-11-28	2016-11-30				
110	Detaljtegning Ventilhus for industrivannsbasseng	1:50	A1		F01	F02	H03	H04		
					2016-07-11	2016-08-18	24-11-16	06-01-17		
111	Detaljtegning Ventilhus for drikkevannsbasseng	1:20	A1	D01	F02	F03	H04			
					2016-07-11	2016-08-22	06-01-17			
112	Detaljtegning Grøftesnitt	1:20	A1	D01	F02					
					2016-07-11					
113	Detaljtegning Tømmearrangement høydebasseng 2	1:20	A1	D01	F02	F03	H04			
					2016-07-11	2016-08-22	06-01-17			
114	Detaljtegning Kumskjema	1:20	A1	D01	F02	H03				
					2016-07-11	06-01-17				
115	Detaljtegning Mottakskum for pumpeledning, SP4	1:20	A3	D01	F02	H03				
					2016-07-11	24-11-16				
116	Detaljtegning Utkiling av grøftebunn	1:20	A3	D01	F02	H03				
					2016-07-11	24-11-16				
117	Detaljtegning Kum for tilbakeslagssikring	1:50	A1		F01	H02				
					2016-07-11	22-12-16				

Norconsult 		TEGNINGSLISTE ENTREPRISE B1 Grunnarbeider og ledningsanlegg					Side	2 av 2		
							Sist datert	2017-01-09		
Lindås kommune Grunnarbeider og ledningsanlegg - Entreprise B1						Prosjekt nr:	5157651			
118	Detaljtegning Kum VK3	1:20	A1		F01	H02				
					2016-08-18	2016-11-24				
118	Areal for skogrydding (Obs. to tegninger med samme nummer, skogrydding er ferdig utført.)	1:500	A1	D01	J01					
				2016-10-25	2016-10-25					
119	Kum for tilbakeslagssikring Form- og armeringstegning	1:10 1:50	A1			H01				
						23-12-16				
200	Grave og sprengning - Plan VBA , veg , parkering og snuplass	1:250	A1	D01	F02	H03				
				2016-06-21	2016-07-08	25-11-16				
201	Grave og sprengning - Snitt A VBA , veg , parkering og snuplass	1:100	A1	D01	F02	H03				
				2016-06-21	2016-07-08	25-11-16				
202	Grave og sprengning - Snitt B og C VBA , veg , parkering og snuplass	1:250	A1	D01	F02	H03				
				2016-06-21	2016-07-08	25-11-16				
300	Plan og profil Veg og snuplass	1:500	A2		F02					
					2016-07-08					