

**ENDRINGSMELDING 8**

## Trekkekummer

**Konsekvens av endring: Prisendring****Tegning:**  
Oversikt trekkerør**Tegn.nr.**  
104**Siste korr.dato**  
2017-02-15**Rev:**  
H04**Årsak til endring:**

Behov for 2 stk. trekkekummer for trekking av kabler mellom høydebasseng og vannbehandlingsanlegg.

**Endringen godkjent av oppdragsgiver:**

Dato: ...../.....

Sign: .....

**Endringen godkjent av Entreprenør:**

Dato: ...../.....

Sign: .....

**Eventuelle kommentarer fra entreprenør:****Sum kostnad utgår fra kontrakt:****Sum kostnad tilføres kontrakt:****Total endring i kostnad for kontrakt:** \_\_\_\_\_

Prosjekt: Entrepriise B1 - mengdespesifikasjon					Side 03-1
Kapittel: 03 Rørleggerarbeid					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>03.10.8</b>	<b>WB1.269120A</b> <b>PREFABRIKERT KABELKUM</b> Antall <b>Innvendig bunn:</b> 700 x 1420 <b>Utvendig høyde:</b> 500 mm <b>Type ramme:</b> Flytende <b>Lysåpning lokk:</b> Valgfri dimensjon <i>Lokalisering:</i> Se VA tegning <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Kummene leveres med hengslete støpejernslokk inkludert i prisen  b) Materialer Materiale: Betong  Endringsmengde. Revisjon 8	stk	2	0,00	0,00
					2
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 03 Rørleggerarbeid:					0,00

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>00 Forside</b> .....	<b>00-1</b>
X0 Endringsliste .....	00-1
<b>03 Rørleggerarbeid</b> .....	<b>03-1</b>
10 Kummer .....	03-1

Prosjekt: Entreprise B1 - mengdespesifikasjon

Side A-1

## Anbudsskjema

<b>03.10</b>	Kummer	0,00
<b>03</b>	Rørleggerarbeid	0,00
		0,00