

ENDRINGSMELDING 9

Grusing av tilkomstveg

Konsekvens av endring: Prisendring**Årsak til endring:**

Behov for mindre utbedringer av tilkomstveg i anleggsfasen.

Endringen godkjent av oppdragsgiver:

Dato:/.....

Sign:

Endringen godkjent av Entreprenør:

Dato:/.....

Sign:

Eventuelle kommentarer fra entreprenør:**Sum kostnad tilføres kontrakt:****Total endring i kostnad for kontrakt:** _____

Prosjekt: Entrepriise B1 - mengdespesifikasjon					Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	FS2.332100029A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag av sand/grus Type masse/sortering: Uspesifisert Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: ingen kontroll <i>Lokalisering:</i> Tårnvegen <i>Underlag:</i> eksisterende veg <i>Tykkelse:</i> etter behov <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder grusing/utbedring av Tårnvegen etter behov. x) Mengderegler Endret til Rund sum	RS		0,00	0,00
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:					0,00

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Forside	00-1
X0 Endringsliste	00-1
01 Rigg og drift	01-1

Anbudsskjema

01	Rigg og drift	0,00
		0,00