

**ENDRINGSMELDING 4**

## Trekkerør

**Konsekvens av endring: Prisendring****Tegning:**  
Oversikt trekkerør**Tegn.nr.**  
104**Siste korr.dato**  
2017-02-15**Rev:**  
H04**Årsak til endring:**

Ønske om flere trekkerør enn opprinnelig lagt inn i beskrivelsen.

NB! Denne endringsmeldingen og disse trekkerørene (tegning 104) gjelder trekkerør for Lindås kommune. Det er to grøfter for BKK hvor det også er beskrevet trekkerør i denne beskrivelsen. Omfang av trekkerør for BKK-grøftene må avklares.

**Endringen godkjent av oppdragsgiver:**

Dato: ...../.....

Sign: .....

**Endringen godkjent av Entreprenør:**

Dato: ...../.....

Sign: .....

**Eventuelle kommentarer fra entreprenør:****Sum kostnad utgår fra kontrakt:****Sum kostnad tilføres kontrakt:****Total endring i kostnad for kontrakt:** \_\_\_\_\_

| Prosjekt: Entrepriise B1 - mengdespesifikasjon |   |      |        |       | Side 03-1 |
|--|---|------|--------|-------|-----------|
| Kapittel: 03 Rørleggerarbeid                   |   |      |        |       |           |
| Postnr   | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon   | Enh. | Mengde | Pris  | Sum       |
| <b>03.40.2</b>                                 | <b>WB1.21131414A</b><br><b>KABELRØR I LØSMASSER</b><br>Lengde rørledning<br><b>Type:</b> Glatt rør<br><b>Materiale:</b> PP<br><b>Farge:</b> Rød<br><b>Kompletterende deler:</b> Med trekketau og tettelokk i begge ender<br><b>Nominell utvendig diameter:</b> DN 50<br><i>Lokalisering:</i> Se tegning 100<br><i>Leggekrav:</i> Normale krav<br><i>Største deformasjon:</i> Normale krav<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Det legges 1 stk. trekkeør til ventilhus for drikkevann og 1 stk. trekkerør til ventilhus for råvann/industrivann.<br><br>Se oppdatert tegning 104.<br><br>Endringsmengde. Revisjon 4 | m    | 186,00 | 28,84 | 5 364,24  |
|  |   |      |        |       | 186,00    |
| Sum denne side:                                |   |      |        |       | 5 364,24  |
| Sum Kapittel 03 Rørleggerarbeid:               |   |      |        |       | 5 364,24  |

## INNHOLDSFORTEGNELSE

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>00 Forside</b> .....         | <b>00-1</b> |
| X0 Endringsliste .....          | 00-1        |
| <b>03 Rørleggerarbeid</b> ..... | <b>03-1</b> |
| 40 Trekkerør for kabler .....   | 03-1        |

Prosjekt: Entreprise B1 - mengdespesifikasjon

Side A-1

## Anbudsskjema

|              |                      |         |
|--------------|----------------------|---------|
| <b>03.40</b> | Trekkerør for kabler | 5364,24 |
| <b>03</b>    | Rørleggerarbeid      | 5364,24 |
|              |                      | 5364,24 |