



Leif Bjørnar Hopland

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/5332 - 14/14770

Saksbehandlar:

Anne Wergeland

Anne.Wergeland@lindas.kommune.no

Dato:

17.06.2014

LeseLos i Lindås kommune skuleåret 2014-2015

Vedlagt følger litt praktisk informasjon om korleis implementering av LeseLos er tenkt gjennomført neste skuleår.

Deltakarskular

Pulje 1: Alversund, Knarvik b, Ostereidet b og Ostereidet u

Pulje 2: Eikanger, Kløvheim, Leiknes og Seim

Prosjektgruppe

Leif, Terje, Torill, Arne, Lena, Turid, Katrine, Sverre og Anne

Nettverk

Ressursgruppene ved skulane i pulje 2 og Anne

Møteplan skuleåret 2014-2015

August:	Informasjon på skulane, etter ønskje/behov
22.august:	Møte i prosjektgruppa kl. 14.00-15.30
10.september:	Møte i nettverket kl. 12.00-15.00
17.oktober:	Møte i prosjektgruppa kl. 14.00-15.30
7.november:	½ planleggingsdag pulje 1, ½ planleggingsdag pulje 2
14.november:	Møte i prosjektgruppa kl. 14.00-15.30
26.november:	Møte i nettverket kl. 12.00-15.00
16.januar:	Møte i prosjektgruppa kl. 14.00-15.30
6.februar:	½ planleggingsdag pulje 1, ½ planleggingsdag pulje 2
6.mars:	Møte i prosjektgruppa kl. 14.00-15.30
18.mars:	Møte i nettverket kl. 12.00-15.00
24.april:	Møte i prosjektgruppa kl. 14.00-15.30
6.mai:	Møte i nettverket kl. 12.00-15.00

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733
56 37 50 00

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM





Plan for tidsbruk, lesing, drøfting og utprøving av tema i rettleingsheftet (pulje 2)

Forventa tidsbruk:

- Tid felles:
 - 2 halve kursdagar
 - 4 nettverkssamlingar for "LeseLos" (1 leiar +1 lærar frå kvar skule)
 - Rektor deltek i prosjektgruppe saman med dei andre rektorane i pulje 1 og 2
- Tid på eigen skule:
 - 2 t annakvar veke (fellestid på skulen) -
 - Lesing av fagstoff, drøfte og planleggje utprøving fram mot neste møte
 - Neste møte tek til med erfaringsdeling
 - Teamtid/trinntid vert brukt til å planlegge undervisning

Veke	Lesestoff	Anna	Læringsamtalar
34-39	Kap. 1: «LESELOS»: Frå undervisning til observasjon og nye tiltak Kap. 3: Målretting	Utprøving i klasserommet	Erfaringsdeling i team
40-44	Kap. 3: Førforståing	Utprøving i klasserommet	Erfaringsdeling i team
45-47	Kap. 4: Koding	Utprøving i klasserommet	Erfaringsdeling i team
48-50	Kap. 5: Ordforråd	Utprøving i klasserommet	Erfaringsdeling i team
51	Oppsummering av halvåret		
2-6	Kap. 6: Leseforståing	Utprøving i klasserommet	Erfaringsdeling i team
7-12	Kap. 7: Metakognisjon	Utprøving i klasserommet	Erfaringsdeling i team
13-20	Evaluering – Ringstadbekk Arbeide vidare med «utfordringane»		
21-25	Arbeide med registrering av elevane sin lesekompetanse		Erfaringsdeling i team

Vi ynskjer skulen lukke til med arbeidet!

Anne Wergeland
fagsjef skule

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Ragna Midtbø
Kristin Moe
Bente Kronhaug
Ørjan Raknes Forthun

Mottakrar:

Leif Bjørnar Hopland

Terje Hugo Aarvik

Torill Persson Solli

Arne Johannes Riisnes

Lena Otterbu Fyllingen

Turid Kirsten Sporsheim Tvedt

Katrine Hopland

Sverre Eikanger