
Fra: Dag Dalland <Dag.Dalland@erstad-lekven.no>
Sendt: 8. juni 2017 14:12
Til: Eilin Houlison Molvik
Kopi: Vegar Andersen
Emne: VS: Søknad om mellombels bruksløyve for Langheiane 81 og 85 - Felt B6

Hei!

Vegar er østpå i begravelse og han har derfor bedt meg svare på ditt spørsmål.

Byggetakten for felt B6 er tilpasset salgstakt og marked. Det er grunnen til at det er delt opp i etapper. Alle rekkehusene/småhusene blir ferdigstilt i juni. Vi planlegger videre innflytting i punkthus 2 i september-oktober 2017.

Rekkehusene er ferdig utvendig og utomhusanlegget rundt disse er ferdigstilt. Det samme gjelder for punkthus 1. Punkthus 2 er nå ferdig kledd og stillasene er tatt ned. Det betyr at vi i disse dager starter med utomhusanlegget rundt punkthus 2 og ferdigstiller det meste av dette til ferien. Innvendig i punkthus 2 prioriterer vi solgte leiligheter og felles innvendige arealer og anlegg (trappehus med rekkverk og fliser, heis, boder, brannvarsling, sprinkler, branndører). Det siste som vil gjenstå er innvendige sluttarbeider i usolgte leiligheter (maling, parkett, kjøkken og belistning). Det kan tenkes at de siste som kjøper (fra nå av) vil ønske å kunne velge farger og overflater og vi vil gjerne ha mulighetene til å oppfylle slike ønsker.

Utvendig vil hele felt B6 framstå som ferdigstilt rundt fellesferien. Innvendig vil alle fellesarealer i punkthus PH2 framstå som ferdigstilt i september.

Vi håper denne redegjørelsen er tilstrekkelig svar på ditt spørsmål.

Mvh

Erstad & Lekven Utbygging AS

Dag Dalland

Fra: Vegar Andersen
Sendt: 8. juni 2017 10:06
Til: Dag Dalland <Dag.Dalland@erstad-lekven.no>; Kjetil Hjorth <kjetil.hjorth@erstad-lekven.no>
Emne: Fwd: Søknad om mellombels bruksløyve for Langheiane 81 og 85 - Felt B6

Hei.

Se kommentar fra Lindås kommune, ved Eilin Houlison Molvik, ang. søknad om midlertidig brukstillatelse.

Kan en av dere ta tak i dette?

Dere kan ringe meg i morgen om det er noen spørsmål.

Resten av småhus blir ferdig i juni. Overlevering av ph2 i september-oktober.

Med vennlig hilsen

Vegar Andersen

Erstad & Lekven Utbygging AS

Tlf. 41551700

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Eilin Houlison Molvik <EilinHoulison.Molvik@lindas.kommune.no>

Dato: 08.06.2017 08:54 (GMT+01:00)

Til: Vegar Andersen <Vegar.Andersen@erstad-lekven.no>

Emne: Søknad om mellombels bruksløyve for Langheiane 81 og 85 - Felt B6

Hei

Det er ikkje opplyst når ein ser føre seg ferdigstilling av heile tiltaket.

Ber om at det gjere greie for ferdigstilling av felt B6

Eilin H. Molvik | rådgjevar byggesak

E-post: eilinhoulison.molvik@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 54 78

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



LINDÅS KOMMUNE

Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.