

Forklaring på adm. kostnader Knarvik fleirbrukshall,

klatrehall og nærmiljøanlegg.

Kommunen har to prosjektleiarar som kvar brukar ca 50% stilling på prosjektet i åra 2016-17-18-19

Vidare er det rekna med om lag eitt årsverk til saman i åra 2017 og 2018 for eigedomssjef, fagleiar idrett, kultursjef, planavdeling mm.

Til saman rekna 6 årsverk, 10500 arbeidstimar à 650 kr = 6825000.

Kommunen sin kostnad til eigen adm er såleis langt over dei godkjente 5% av totalkostnad. Kommunen har difor valt å rekna sine kostnader ut frå 5% av totalsum, dvs ca 3.35 millionar.

Kostnader veg og parkering Knarvik fleirbrukshall,

klatrehall og nærmiljøanlegg.

Kostnader til veg og parkering ført opp under «kostnader som ikkje gir rett til tilskot» kjem fram som følgjer;

Totaltkostnad veg og parkering 2 400 000.

Areal i totalt prosjekt er skule ca 8705 kvadrat, hall mm ca 1795 kvadrat og klatrehall mm ca 200 kvadrat. Totalkostnad veg og parkering er fordelt på dei tre punkta etter areal, ein kjem då ut med ein kostnad på ca 400 000 for fleirbrukshallen og 45000 for klatrehallen.