

Møteplass grusbanen			
2018	Vår	Sommer	Økonomiske behov
Byggetrinn 2	<i>Dugnad leikeplass</i> Etablere leikeplass-areal med kantar, fallsand og leikeapparat. Innleigd hjelp med godkjente apparat.	<i>Dugnad leikeplass</i> Etablere leikeplass-areal med kantar, fallsand og leikeapparat, lage sandkasse	NOK 205 735 evt NOK 105 735 utan klatrestativ
		Beplantning og benkar	
2019	Vår	Sommer	
Byggetrinn 3	Etablere festplass med pergola og "utescene", rampe for universell tilkomst	Etablere festplass med pergola og "utescene", rampe for universell tilkomst	NOK 94 200
		Beplantning	
2020	Vår	Sommer	
Byggetrinn 4	Etablere adkomstsone/frileik med kanter, gressarmering og nedsenkselement for tilkomst til festplass	Etablere adkomstsone/frileik med kanter, gressarmering og nedsenkselement for tilkomst til festplass	NOK 46 640

Status per november 2017

- Søker på midler for å kunne sette i gang steg 2
- Avtale mellom velet og kommunen om disponering av området
- Søknad om spillemidler 2018 – endring av noen elementer i planen for å komme innenfor kriteriene på lekearealet. Se eget vedlegg for utforming og budsjett.
- Vi ønsker ikke å sette i gang dugnad/bygging før vi har fullstendig finansiering for byggetrinn 2. Dersom vi lager lekeplassen uten det store klatrestativet kan vi trolig sette i gang til våren uten veldig mye ekstra inntekter/pengegaver.

Prosjektgruppa

Ingunn, Peter og Line