

---

**Fra:** Hans Kristian Dolmen  
**Sendt:** torsdag 12. april 2018 13.37  
**Til:** 'solveig.renslo@multiconsult.no'  
**Kopi:** Christian Hagerup Reinshol; Frøydis Ones  
**Emne:** Regplan Eikefet Utdal Deponi - Framdrift

Hei

Syner til dykkar førespurnad 11.04 vedrørende mogleg framdrift for regplan Eikefet Urdal Deponi.

Planavdelinga har kort diskutert dei datoane dykk nemner og ser ikkje heilt at vi kan kome i mål med ei forsvarleg sakshandsaming med dei rammene som gjeld og dei møtedatoane som er satt for planutval og kommunestyret.

Planavdelinga har skrivefrist for saker som skal til handsaming 04.06. Det tyder at me må ha alle plandokument og uttaler seinast i veke 21 ( 22.05) for å gjennomføre det interne arbeidet.

Uansett kan me berre oppmoda til å få utarbeid, ferdigstilt naudsynt materiale og sendt over slik at overordna mynde for ta stilling til plandokumenta og me kan ta saka vidare for handsaming.

Mvh

Hans Kristian Dolmen  
Rådgjevar  
Lindås kommune

---

**Fra:** [solveig.renslo@multiconsult.no](mailto:solveig.renslo@multiconsult.no) [<mailto:solveig.renslo@multiconsult.no>]  
**Sendt:** onsdag 11. april 2018 10.36  
**Til:** Hans Kristian Dolmen  
**Emne:** FW: Regplan Eikefet

Hei igjen, fremdrift .....

Vi er i rute med ras- og flom vurderinger. Vi trenger også litt tid til å revidere plandokumentene.

Jeg husker ikke helt om vi konkluderte noe på fremdrift, men er det mulig å få et kommunestyrevedtak før sommeren?

Dersom NVE får dokumentene i uke 22, og vi samtidig sender dem til dere - og NVE klarer å gi uttale i løpet av uke 23.

Kan dere da klare kommunestyremøtet den 21.6? NVE er usikker, de har vanligvis veldig mye på seg, og jeg tviler på at det lar seg gjøre å «bestille tid» der, men vi kan forsøke – om det er en mulighet for at det kan gå?

Hva mener du?

Vennlig hilsen

Solveig

---

**From:** Hans Kristian Dolmen [<mailto:hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no>]

**Sent:** torsdag 15. mars 2018 12.59

**To:** Renslo, Solveig <[solveig.renslo@multiconsult.no](mailto:solveig.renslo@multiconsult.no)>

**Subject:** Regplan Eikefet

Hei

Syner til tlf.samtale 15.4.18, oppsummering som avtalt.

- Videreføre gjeldande planframlegg Eikefet , men ta inn planavgrensing for E39 regplan, planomriss som omsynssone
- NB – Særs viktig for Lindås kommune at ikkje plangrunnlaget knytt til E39 vert «forstyrra» på noko vis knytt til stadig vurderingar for gjennomføring av E39, inn og ut av NTP...
- Gjennomføre naudsynt arbeide knytt til vurdering av ras og vassdrag
- Ta inn naudsynte endringar i planframlegg, kart og føresegner
- Framdrift
  - Naudsynt materiale og endringar
  - Dialog – motsegn må på eit punkt trekkjast
  - Planutvalsmøte, (25.04, 23.05, 13.06, 29.08)
  - Kommunestyret (21.06, 13.09)
- 

**Hans Kristian Dolmen** | Rådgjevar

**E-post:** [hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no](mailto:hans.kristian.dolmen@lindas.kommune.no) | **Telefon:** +47 56 37 54 75

**Kundesenter:** +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)

