

---

VS: KDP E39 Flatøy-Eikefettunnelen: Fremdrift anskaffelsesprosess.

**Fra:** Olsen Jannicke Neteland [<mailto:jannicke.neteland.olsen@vegvesen.no>]

**Sendt:** 13. november 2018 14:48

**Til:** Frøydis Ones

**Kopi:** Egeland Sindre; Aarland Frode Moen

**Emne:** KDP E39 Flatøy-Eikefettunnelen: Fremdrift anskaffelsesprosess.

Hei!

Viser til samtale forrige uke. Som dere vet har Statens vegvesen rammeavtale med ulike konsultentselskap for planleggingstjenester. Videre arbeid på KDP E39 Flatøy-Eikefettunnelen er av et slikt omfang at det stilles krav om en såkalt «minikonkurrans» mellom leverandørene i rammeavtalen. Vi forventer å ha klart avropsdokument for minikonkurransen i løpet av desember. Videre anskaffelsesprosess innebærer om lag fire ukers besvaringsfrist (juleferie regnes ikke med), fire-seks uker til vurdering av tilbud og tildeling av oppdrag. Etter dette kommer to ukers klagefrist. Dersom det ikke foreligger klager kan det da arrangeres oppstartsmøte med valgt konsulent og kontraktsignering.

Forventet framdrift videre i prosjektet vil bli avklart når vi starter opp med valgt konsulent.

Med hilsen

Jannicke Neteland Olsen

**Seksjon:** Planseksjonen

**Postadresse:** Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 LEIKANGER

**Besøksadresse:** Nygårdsgaten 112, BERGEN

**Mobil:** +47 45404732 **e-post/Skype:** [jannicke.neteland.olsen@vegvesen.no](mailto:jannicke.neteland.olsen@vegvesen.no)

[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no) **e-post:** [firmapost-vest@vegvesen.no](mailto:firmapost-vest@vegvesen.no)

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?