

Ny Miniatyrbane Seim skytterlag

Kostnadsoverslag

Framdriftsplan

	Tekst	Sum Eks mva	Mva	Sum inkl Mva
A	Grunnarbeider (Boring, sprengning og planering)	886 500	221 625	1 108 125
B1	Vegger i Betong	465 692	116 423	582 116
B2	Yttervegger i tre (Gavelvegger)	39 310	9 828	49 138
B3	Lager	15 812	3 953	19 764
C	Gulv i skytehall	293 207	73 302	366 509
D1	Innvendige vegger skytebane	35 620	8 905	44 525
D2	Innvendige vegger nede	18 135	4 534	22 669
D3	Innvendige vegger oppe	11 143	2 786	13 929
D4	Gulv mellom 1 og 2 etg	148 233	37 058	185 292
E	Tak	350 607	87 652	438 259
F	Trapp, Dører og Vinduer	171 860	42 965	214 825
G	Ventilasjon	500 000	125 000	625 000
H1	Elektro	201 514	50 379	251 893
H2	Varmekabler	17 650	4 413	22 063
H3	Varmepumper	79 960	19 990	99 950
H4	#NAVN?	6 000	1 500	7 500
I	Skivemateriell	712 295	178 074	890 369
J	Gulv i gang, kontor, våpen og ventilasjonsrom	22 838	5 709	28 547
K	Diverse	13 500	3 375	16 875
L	Arbeidstimer	604 800	151 200	756 000
M	Alarm	27 000	6 750	33 750
	Delsum	4 621 677	1 155 419	5 777 096
5,0 %	Prosjekteringskostnader	231 084	57 771	288 855
	Uforusette kostnader	240 000	60 000	300 000
5,0 %	Rigg og drift i anleggsperioden	231 084	57 771	288 855
5,0 %	Administrasjon	231 084	57 771	288 855
	Sum	5 554 928	1 388 732	6 943 660

2019	2020
1 108 125	
	582 116
	49 138
	19 764
	366 509
	44 525
	22 669
	13 929
	185 292
	438 259
	214 825
	625 000
	251 893
	22 063
	99 950
	7 500
	890 369
	28 547
	16 875
	756 000
	33 750
288 855	-
	300 000
95 322	193 533
50 000	238 855
1 542 302	5 401 358