

---

**Fra:** Geir Berg <geir@naevdalbygg.no>  
**Sendt:** tirsdag 29. januar 2019 14:51  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Kopi:** Trond Næss; Line Merete Valle; Katrine Hopland  
**Emne:** Sak 17/2669 - Leiknes skule

Hei.

Viser til Mellombels bruksløyve – gbnr 195/76 Leiknes. Datert 18.12.2018

I vår søknad om midlertidig bruksløyve opplyste vi dato for ferdigattest til 31.01.2019. Da det viser seg at utomhus arbeider ikke kan ferdigstilles nå pga vinteren ber vi om forlengelse av frist for ferdigattest til 30.04.2019.

Imøteser Deres tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

**J H Nævdal Bygg AS**

**Geir Berg**

Arkitekt

Mobil 928 05 280

E-post [geir@naevdalbygg.no](mailto:geir@naevdalbygg.no)

Leirvikåsen 41a, 5179 Godvik

55 51 10 80 – [www.naevdalbygg.no](http://www.naevdalbygg.no)

**J H NÆVDAL BYGG AS**

ETABLERT 1884