

Gjennomføringsplan

LUND og LAASTAD arkitekter as
Strandgaten 201, 5004 Bergen
wylund@postboks.no



Endendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Feste nr. | Seksj. nr. | Bygn. nr. | Kommune
124 | 24/25/26 | | | | LINDÅS

Versjonsnr. | Dato | Signatur søk.v. søker | Adresse | Postnr. | Poststed
2 | 25.02.2019 | *[Signature]* | Kellegavlen | 5953 | FONNES

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (1 hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)		Tiltaks- klasse	Foretakets navn og org. nr. (4)	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertilføring erstattes med dato når denne foreligger					(9)
(1)	(2)			(3)	Søknad om rammetillatelse (5)	Søknad om igangsettings- tillatelse/et- trinnsøknad (6)	Søknad om midlertidig bruktillatelse (7)	Søknad om ferdigattest (8)	
SØK	Ansvarlig søker	1	Lund og Laastad arkitekter as 912 430 936				X	X	
PRO	Arkitekturprosjektering	1	Lund og Laastad arkitekter as 912 430 936	03.01.19				X	
PRO	Tilkobling kom.vann etablering avløpsanlegg og innvendige sanitærarbeider	1	Stendal VVS AS 980626180		12.06.18			X	
UTF	Tilkobling kom.vann etablering avløps anlegg og innvendige sanitærarbeider	1	Stendal VVS AS 980626180					X	
PRO	Prosjektering av grunnarbeider	2	Haugen VVA AS 911566664		11.02.19			X	
UTF	Plassering, oppmåling, boring, sprengning, avgraving 3 stk hyttelotter	2	Odd Haugen Maskinstasjon AS 953498685					X	
PRO	Tømrerarbeider og statikk	1	Lauda bygg AS 912517950		12.02.19			X	
UTF	Tømrerarbeider	1	Lauda bygg AS 912517950					X	
PRO	Betongarbeider	1	Bøe Service AS 913 35350		12.02.19			X	
UTF	Betongarbeider	1	Bøe Service AS 913 35350					X	