

## (Prosjektnummer) - (prosjekttittel) - revidert budsjett

### Artikkel 5:

### Framdriftsplan – prosjektperiode

Prosjektperioden er: fra: 01.01.2016 til: 31.12.2020

#### Hovedaktiviteter og milepæler

(år – kvartal):

Milepæler fordelt over prosjektperioden

Fra år

kvartal

Til år

kvartal

	Fra år	kvartal	Til år	kvartal
Teknisk beskrivelse av alarmsentral er dokumentert	2016	3	2016	4
Beskrivelse og analyse av Lindås sin organisering av omsorgstjenesten	2016	1	2016	4
Løsning for robust, pålitelig teknisk infrastruktur er beskrevet	2016	4	2017	2
Mulig organisatoriske modeller for alarmsentral er beskrevet	2016	3	2017	2
Analyse av robust, pålitelig teknisk løsning er utført	2017	3	2018	4
Beskrive løsning for implementering av robust, pålitelig teknisk infrastruktur	2017	1	2018	4
Analyse av organisatorisk tilpasning og organisatoriske konsekvenser	2017	1	2019	4
PhD og Postdoc publikasjoner og annen formidling	2016	1	2020	4

### Artikkel 6: Finansiering av prosjektet

#### 6.1 Finansieringsplan (faktiske inntekter i hele tusen kroner)

	2016	2017	2018	2019	2020	Sum
Egne midler	300	303	300	70	70	1043
Internasjonale midler	0	0	0	0		0
Andre offentlige midler	471	920	736	494	414	3035
Andre private midler	0	0	0	0		0
Søkes RFF	558	886	751	409	350	2954

**(Prosjektnummer) - (prosjekttittel) - revidert budsjett**

Totalsum	1329	2109	1787	973	834	7032
Kontrollsum:						6198

**6.5.1 Fordeling av kostnader på kostnadsslag** (i hele tusen kroner)

	2016	2017	2018	2019	2020	Sum
Personal- og indirekte kostnader	300	582	450	70	70	1472
Innkjøp av FoU-tjenester	1029	1491	1337	903	764	5524
Utstyr	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	36	0	0	0	36
Totalsum	1329	2109	1787	973	834	7032
Kontrollsum:						6198

**6.5.2 Fordeling av kostnader på kostnadssted** (i hele tusen kroner)

	2016	2017	2018	2019	2020	Sum
Næringsliv	0	0	0	0		0
Instituttsektor	0	0	0	0		0
UoH-sektor	1029	1491	1337	903	764	5524
Andre sektorer	300	618	450	70	70	1508
Utlandet	0	0	0	0		0
Totalsum	1329	2 109	1 787	973	834	7 032
Kontrollsum:						6 198